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 Resumen 
 
 
     En el presente trabajo de seminario de graduación se realizaron los primeros dos grupos 
de procesos para la realización de un proyecto según el Instituto de Gerencia de Proyectos, 
los cuales  son: Grupo de Procesos de Iniciación, y Grupo de Procesos de Planificación.  
Para la elaboración del proyecto Plan de Establecimiento de la arquitectura tecnológica de 
la comunicación y almacenamiento de datos a la  empresa “OBRAS DE INGENIERIA, 
S.A” “OBRINSA” se emplearon diferentes técnicas y herramientas propuestas en la guía de 
fundamentos para la gerencia de proyectos, tales como: reuniones y entrevistas con la 
partes interesadas, Plantillas  de Plan de Riesgos, Plantillas para la gestión de Interesados, 
Plantillas para la gestión del Alcance,   Estimación de costos,  herramientas  automatizadas 
tales como el MS PROJECT 2013, WBS CHART PRO, Microsoft Excel, entre otras. 
     El proyecto cuenta con el plan de Gestión de alcance, plan de gestión de tiempo, Gestión 
de comunicaciones,  Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Costo, Gestión de 
Interesados. El equipo del proyecto  está conformado por un Gerente de Proyecto,  un 
Administrador de Redes y un Administrador del Centro de Datos. 
     La ejecución del proyecto está estimado en un tiempo de 95 días  laborales y su costo 
estimado es de C$496,408.5; Cumpliendo de esta forma con los requerimientos solicitados 
por el cliente.  
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I Introducción 
 
     En el presente trabajo se abordan los procesos necesarios para elaborar el plan de 
gestión  de un proyecto empleando como herramienta principal la Guía de los Fundamentos 
para la Gerencia de  Proyectos (GUIA DEL PMBOK Quinta Edición en Español), 
publicado por el Instituto de Gerencia de Proyectos (PMI) en el año 2013. Adicionalmente,  
para el presente proyecto, se solicitó el asesoramiento de maestros expertos en diferentes 
disciplinas como: Gerencia de Proyectos, Administración de Servicios Centrales, y 
Telecomunicaciones.  
 
     El apartado central de documento muestra los planes subsidiarios que conforman el plan 
de gestión del proyecto, así como plantillas que se utilizaran  durante la  ejecución del  
grupo de procesos de Iniciación y Planificación del proyecto; tal como: El acta o carta 
constitutiva la parte que autoriza formalmente la existencia del proyecto y confiere al  
director la  autoridad de   asignar los recursos de la organización de actividades  del 
proyecto; realizándose con estudios de los factores ambientales de la empresa, activos de 
los procesos de la organización, casos de negocio, acuerdos, entre otros. Al final del 
documento se presentan las  conclusiones y recomendaciones, dadas al cliente para la 
adecuada ejecución del proyecto.  
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II Justificación 
 
 
     La  empresa  OBRAS  DE INGENIERIA S.A inicio sus labores en el año 1990, como 
una empresa  dedicada a la fabricación de materiales prefabricados  así como son: losetas 
lisas, estilo cuarterón y lajas, también otros  como adoquines bloques, bordillos, entre otros. 
Luego en el año 1993 se unió con la  empresa MASELNIC (Materiales Selectos de 
Nicaragua). La cual se encarga de la venta de arenas y otros materiales de construcción 
también en el año 1998  con otras  2 empresas dedicadas  a las obras horizontales, 
verticales, estructuras metálicas y al alquiler de equipos de construcción. 
     Debido a  todas estas fusiones, la empresa necesita una estructura  robusta para  la 
comunicación ya que posee una red desfasada y trabaja de una manera ineficiente para las 
exigencias actuales de la empresa. 
     OBRINSA actualmente  no cuenta con un departamento de IT  Tecnología de 
Información que controle la seguridad lógica y física, planes de riegos contingencias, etc. 
     Con el plan a desarrollar la empresa contara con una  mejora muy notoria en los 
sistemas  de comunicación y almacenamiento  de datos de prioridad  alta, este plan  dará a 
la empresa una mejora en sus  procesos, dará seguridad, calidad y colocara a la empresa a 
un grado mayo de  madures; por lo cual la ejecución de este plan es  Viable. 
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III Objetivos 
 
IV.1 Objetivos  Generales 
 Elaborar un plan de Gestión de proyecto “Establecer  la  arquitectura tecnológica de 
la comunicación y almacenamiento de datos a la  empresa “OBRAS DE 
INGENIERIA, S.A” “OBRINSA” para el Seminario de Graduación comprendido 
en el periodo 1 de Septiembre al 15 Diciembre del 2015. 
 
IV.2 Objetivos  Específicos 
 
 Consolidar los principios de la gerencia de Proyectos propuestos por el Instituto de 
Gerencia de Proyectos  
 Analizar las herramientas y técnicas que sugiere la guía de fundamentos de 
Gerencia de Proyectos para aplicar las que mejor se ajusten a la naturaleza del 
proyecto. 
 Proponer una solución técnica a la problemática que permita el control, manejo y 
seguridad  de los datos y de la telecomunicación en OBRINSA. 
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4. Marco Teórico 
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El presente trabajo se centra en la elaboración de un plan de gestión según los principios 
propuesto por el Instituto de Gerencia de Proyectos en la Guía del Cuerpo del 
Conocimiento.  A continuación se detallan conceptos claves que sustentan el desarrollo del 
trabajo. 
4.1 Gestión de Proyecto 
4.1.1 ¿Qué es un Proyecto? 
     Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 
o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un proyecto tiene un 
principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del 
proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden 
ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. (PMBOK, 
2013) 
 
4.1.2 ¿Qué es el PMI? 
     Project Management Institute (PMI) es la asociación profesional sin fines de lucro 
más  importante y de mayor crecimiento a nivel mundial que tiene como misión convertir a 
la gerencia de proyectos como la actividad indispensable para obtener resultados en 
cualquier actividad de negocios. En la práctica es un grupo de profesionales de la gerencia 
de proyectos que se dedican a promover el desarrollo del conocimiento y competencias 
básicas para el ejercicio profesional. A la fecha tiene más de medio millón de asociados 
acreditados y certificados en más de 178 países y se ha convertido en la acreditación más 
requerida por las empresas para la contratación de profesionales en el área de la gerencia de 
proyectos. (PMBOK, 2013) 
  
 
4.1.3 ¿Qué es PMBOK? 
     El PMBOK® GUIDE es un estándar en la Administración de proyectos desarrollado por 
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el Project Management Institute (PMI). La misma comprende dos grandes secciones, la 
primera sobre los procesos y contextos de un proyecto, la segunda sobre las áreas de 
conocimiento específico para la gestión de un proyecto. (PMBOK, 2013) 
 
     El PMBOK ®  GUIDE es una colección de procesos y áreas de conocimiento 
generalmente aceptadas como las mejores prácticas dentro de la gestión de proyectos.              
 
     El PMBOK ®  GUIDE es un estándar reconocido internacionalmente (IEEE Std 1490-
2003) que provee los fundamentos de la gestión de proyectos que son aplicables a un 
amplio rango de proyectos, incluyendo construcción, software, ingeniería, etc. 
El PMBOK ®  GUIDE reconoce 5 grupos de procesos básicos y 10 áreas de conocimiento 
comunes a casi todos los proyectos. Los procesos se traslapan e interactúan a través de un 
proyecto o fase y son descritos en términos de: 
 
 Entradas (documentos, planes, diseños, etc.) 
 Herramientas y Técnicas (mecanismos aplicados a las entradas) 
 Salidas (documentos, productos, etc.).  (NOGUERA, 2016) 
 
4.1.4 ¿Qué es una Carta o Acta Constitutiva? 
     Una herramienta crucial para el desarrollo de toda actividad es el Project Chárter o Acta 
de Constitución de Proyecto,  en la cual se detallan cada uno de los aspectos fundamentales 
y cruciales de todo Proyecto, es aquí donde delimitamos nuestro alcance, definimos los 
objetivos, establecemos los entregables, definimos las posiciones (Stakeholder, Clientes), 
asignamos responsabilidades, definimos los planes (Financieros, Recursos, Calidad) y las 
consideraciones (Riesgos, asunciones, restricciones). Es por esto que el PMBOK nos dice 
que “Desarrollar el acta de constitución del proyecto o Project chárter es el proceso que 
consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase y 
en documentar los requisitos iníciales que satisfacen las necesidades y expectativas de 
los  interesados. (PMBOK, 2013) 
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4.1.5 ¿Que es work breakdown structure (WBS)?  
     El Work Breakdown Structure (WBS) es traducido al español como Estructura Detallada 
del Trabajo (EDT). Básicamente es una herramienta de apoyo para los Jefes de Proyectos, 
en el que se subdividen los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más 
pequeños y más fáciles de manejar. 
 
     El WBS es un desglose o descomposición de todos los entregables del proyecto en 
entregables más pequeños, representándolos en forma de árbol, en cuyo nivel superior –
nivel 0- aparece el nombre del proyecto, mientras que el nivel 1 contiene los entregables 
más importantes, el nivel 2 los sub-entregables de dichos entregables, y así sucesivamente. 
(SpanishPMO, 2016) 
 
4.1.6 Gerencia de Proyectos 
     Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 
del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e 
integración adecuadas de los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados de 
manera lógica, categorizados en cinco Grupos de Procesos. Estos cinco Grupos de Procesos 
son: 
 
 Inicio, 
 Planificación, 
 Ejecución, 
 Monitoreo y Control,  
 Cierre 
 
A continuación se detalla los dos grupos de procesos de la gerencia de proyectos utilizados 
(PMBOK, 2013) 
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4.1.6.1 Inicio 
      
Formaliza y define el reconocimiento a nivel organizacional de la existencia de un 
proyecto. Uno de los objetivos básicos que persigue esta fase es transformar alguna idea 
creativa de la organización en un esfuerzo coordinado y bien orientado. La responsabilidad 
principal de esta etapa recaerá principalmente en el Patrocinador del Proyecto quién es el 
que debe autorizar el trabajo a pesar de ser, su elaboración, un esfuerzo conjunto con el 
Gerente del Proyecto. 
 
     El principal producto de esta etapa será el documento denominado Carta Constitutiva 
del Proyecto, la cual es un primer esfuerzo básico de planificación, pues para su 
elaboración requiere definir alcances generales del proyecto a desarrollar y una ligera 
descripción de sus objetivos generales. 
 
      Esta carta debe ser comunicada a toda la organización y avalada por la autoridad 
administrativa de más alto nivel posible, la cual debe dirigir todas las áreas involucradas en 
el proyecto. Este primer paso es fundamental pues desde ese momento se transmite la idea 
del interés del cuerpo gerencial en el proyecto, su apoyo y la solicitud de apoyo de todas las 
áreas involucradas. (PMBOK, 2013) 
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4.1.6.2 Planificación 
   
   Esta fase es la de mayor importancia para el proyecto, porque de acuerdo con la 
Definición de proyecto, se ejecutará algo que nunca antes se había realizado. La cantidad de 
planificación requerida en el proyecto está en función directa con el alcance del proyecto y 
la medida en que la información provista sea utilizada dentro del mismo. 
 
     La fase de Planificación crea y mantiene un enfoque trabajable para cumplir con los 
objetivos del proyecto. Entre las salidas de la planificación se pueden encontrar el alcance 
del proyecto, la descomposición del trabajo, la lista y descripciones de las actividades, 
calendarización, presupuesto, y otros. El plan del proyecto debe incluir los procedimientos, 
estándares, metodologías y herramientas requeridas para la ejecución del proyecto. 
 
     Esta fase no termina en un punto determinado del proyecto, sino que es un proceso  
constante. Debe continuar a través del ciclo de vida del proyecto. La planificación se inicia 
a partir del resultado del grupo de procesos de Inicio por medio del conocimiento de alto 
nivel especificado en ese punto. El revisar y refinar el plan a lo largo de la ejecución del 
proyecto es una actividad imperativa, esto debido a que los requerimientos del producto 
final se definen en mayor detalle. El objetivo de esta fase es brindar a los actores del 
proyecto de una estimación lo más cercana posible a la realidad futura. (PMBOK, 2013) 
 
 
4.2 Definición  de Planes de Gestión de Proyecto 
 
     A continuación se presentan los planes subsidiarios que conforman el plan de gestión de 
un proyecto (PMBOK, 2013) 
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4.2.1  Gestión de alcance 
      La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar 
que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el 
proyecto con éxito, en la imagen#1 se muestra todos estos procesos, en la Figura #1 se 
muestran estos procesos. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en 
definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. (PMBOK, 2013) 
 
Figura #1: Descripción General de la Gestión del Alcance del Proyecto 
Fuente: PMBOK 
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4.2.2 Gestión del Tiempo 
      La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la 
terminación en plazo del proyecto, en la Figura #2 se muestran estos procesos. (PMBOK, 
2013) 
 
 
 
Figura #2: Descripción General de la Gestión del Tiempo del Proyecto 
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Fuente: PMBOK. 
 
 
 
4.2.3 Gestión de los Costos 
     La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos relacionados con planificar, 
estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de 
modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. En la Figura #3 se 
muestra una descripción general de estos procesos. (PMBOK, 2013) 
 
 
Figura #3: Descripción General de la Gestión de los Costos del Proyecto 
 Fuente: PMBOK  
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4.2.4 Gestión de la Calidad 
     La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la 
organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las 
responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para las que fue 
acometido. La Gestión de la Calidad del Proyecto utiliza políticas y procedimientos para 
implementar el sistema de gestión de la calidad de la organización en el contexto del 
proyecto, y, en la forma que resulte adecuada, apoya las actividades de mejora continua del 
proceso, tal y como las lleva a cabo la organización ejecutora. La Gestión de la Calidad del 
Proyecto trabaja para asegurar que se alcancen y se validen los requisitos del proyecto, 
incluidos los del producto. En la Figura #4 se muestra estos procesos y actividades. 
(PMBOK, 2013) 
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Figura #4: Descripción General de la Gestión de la Calidad del Proyecto 
Fuente: PMBOK 
 
 
4.2.5 Gestión de las Comunicaciones 
     La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para 
asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, 
recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto 
sean oportunos y adecuados, Como lo muestra la Figura #5. Los directores de proyecto 
emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose con los miembros del equipo y otros 
interesados en el proyecto, tanto si son internos (en todos los niveles de la organización) 
como externos a la misma. Una comunicación eficaz crea un puente entre diferentes 
interesados que pueden tener diferentes antecedentes culturales y organizacionales, 
diferentes niveles de experiencia, y diferentes perspectivas e intereses, lo cual impacta o 
influye en la ejecución o resultado del proyecto.  (PMBOK, 2013) 
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Figura #5: Descripción General de la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
Fuente: PMBOK 
 
4.2.6 Gestión de los Riesgos 
     La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la 
planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de 
respuesta y control de los riesgos de un proyecto. A como se muestra en la Figura #6. 
 
     Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la 
probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto 
de los eventos negativos en el proyecto. (PMBOK, 2013) 
 
 
Figura #6: Descripción General de la Gestión de los Riesgos del Proyecto 
Fuente: PMBOK 
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4.2.7 Gestión de los Interesados 
     La gestión de los interesados del proyecto incluye los procesos necesarios para 
identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el 
proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y 
para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de 
los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. En la Figura #7 muestra 
estos procesos. 
     La gestión de los interesados también se centra en la comunicación continua con los 
interesados para comprender sus necesidades y expectativas, abordando los incidentes en el 
momento en que ocurren, gestionando conflictos de intereses y fomentando una adecuada 
participación de los interesados en las decisiones y actividades del proyecto. La satisfacción 
de los interesados debe gestionarse como uno de los objetivos clave del proyecto. 
(PMBOK, 2013) 
 
 
Figura #7: Descripción General de la Gestión de los Interesados del Proyecto 
Fuente: PMBOK 
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4.3 Telecomunicaciones 
     En 1904 el ingeniero y novelista francés Édouard Estaunié es el que adopta por primera 
vez la palabra Telecommunications, esta palabra viene del francés télécommunication y se 
compone del prefijo griego téle que significa lejos y del latín communicare que significa 
comunicación, así que para nosotros significa Comunicación a Distancia. 
     El 3 de septiembre de 1932 en una reunión conjunta de la XIII Conferencia de la UTI 
(Unión Telegráfica Internacional) y la III de la URI (Unión Radiotelegráfica Internacional) 
se firmó el convenio por el que se creaba la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
que en el futuro sustituiría a los dos organismos anteriores (UTI y URI). También en dicha 
reunión se definió por primera vez la palabra telecomunicación:  
     Telecomunicaciones, es toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, datos, 
imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de 
cables, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos. 
     Hoy en día convivimos diariamente con las telecomunicaciones, con la televisión, la 
radio, la telefonía móvil y fija, las redes locales y el Internet, etc.  (roltol´sblog, 2016) 
 
4.3.1 Normas Internacionales para redes y cableado ANSI 
     Instituto Nacional Americano de Normalización. Es el representante de Estados Unidos 
en la ISO. Se trata de una organización privada, descentralizada y no lucrativa que está 
constituida por: 
 Fabricantes. 
 Proveedores de servicios de comunicación al público.  
 Agencias gubernamentales.  
 Asociaciones de usuarios.  
 Otras organizaciones interesadas en temas de comunicación.  
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     Las normas ANSI son frecuentemente adoptadas por ISO como normas internacionales. 
Los temas actuales de discusión incluyen la planificación e ingeniería para la interconexión 
de redes, RDSI (Servicios, señalización y arquitectura) y comunicaciones con fibra óptica. 
     El ANSI es el coordinador del sistema estadounidense de normalización a través del 
consenso y la entrada al ámbito de normas internacionales y valoración de conformidad. A 
través de sus comités y grupos, el Instituto facilita el desarrollo de normas estadounidenses 
y formula la postura de los EEUU ante la Organización Internacional para la Normalización 
(ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Del mismo modo, el Instituto 
mantiene fuertes vínculos con otros cuerpos de normalización y organizaciones regionales 
de normas en Europa, el Medio Oriente, África, América, y el Pacífico. 
     ANSI ha desarrollado una colección extensa de servicios y beneficios diseñados para 
asistir a sus miembros en mejorar su competitividad y demostrar un beneficio en su 
inversión. ANSI les provee a sus miembros una fuente centralizada información de normas. 
(Informaticos, 2016) 
 4.3.2  NORMA EIA TIA/568 
     Esta norma establece dos standars (A y B) para el cableado Ethernet 10Base-T, 
determinando qué color corresponde a cada pin del conector RJ-45. (roltol´sblog, 2016) 
     El standad 568-B, también llamado especificación AT&T es usado más frecuentemente, 
pero muchas instalaciones están diseñadas con el estándar 568-A, también denominado 
ISDN. Normalmente, un patch está armado respetando el mismo standad (A o B) en ambos 
extremos del cable. Estos cables se utilizan para: 
 Conectar una estación de trabajo a la roseta de una instalación de cableado 
estructurado. 
 Conectar la patchera con un hubs o un switch en el armario de cableado. 
 Conectar directamente una estación de trabajo a un hub o un switch. 
 Conectar un hub con el puerto "crossover" de otro dispositivo. 
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4.3.3   Cable cruzado 
     Se denomina así al patch armado utilizando el estándar A en un extremo y el B en el 
otro. (roltol´sblog, 2016) (Informatico, 2016) 
Estos cables responden al estándar 568, y se utilizan para: 
 Conectar hubs o switch entre sí. 
 Conectar dos estaciones de trabajo aisladas, a modo de una mini-LAN. 
 Conectar una estación de trabajo y un servidor sin necesidad de un hub. 
 
4.3.4  Norma para Cableado 568-A 
 
PIN # 
 
PAR # 
 
FUNCION 
 
COLOR CABLE 
10/100 BASE-T 
ETHERNET 
100 BASE-T4 Y 
1000 BASE-T 
ETHERNET 
1 3 TRANSMITE BLANCO/VERDE SI SI 
2 3 RECIBE VERDE/BLANCO SI SI 
3 2 TRANSMITE BLANCO/NARANJA SI SI 
4 1 TELEFONIA AZUL/BLANCO NO SI 
5 1 TELEFONIA BLANCO/AZUL NO SI 
6 2 RECIBE NARANJA/BLANCO SI SI 
7 4 RESPALDO BLANCO/MARRON NO SI 
8 4 RESPALDO MARRON/BLANCO NO SI 
 
 Tabla #1 Norma para cableado A y su función  
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4.3.5 Norma para Cableado 568-B 
 
 
PIN # 
 
PAR # 
 
FUNCION 
 
COLOR CABLE 
10/100 BASE-T 
ETHERNET 
100 BASE-T4 Y 
1000 BASE-T 
ETHERNET 
1 2 TRANSMITE BLANCO/NARANJA SI SI 
2 2 RECIBE NARANJA/BLANCO SI SI 
3 3 TRANSMITE BLANCO/VERDE SI SI 
4 1 TELEFONIA AZUL/BLANCO NO SI 
5 1 TELEFONIA BLANCO/AZUL NO SI 
6 3 RECIBE VERDE/BLANCO SI SI 
7 4 RESPALDO BLANCO/MARRON NO SI 
8 4 RESPALDO MARRON/BLANCO NO SI 
 
Tabla #2 Norma para cableado B y su función 
4.3.6  NORMA IEEE 
 
     IEEE 802 es un estudio de estándares elaborado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos 
y Electrónicos (IEEE) que actúa sobre Redes de ordenadores. Concretamente y según su 
propia definición sobre redes de área local (RAL, en inglés LAN) y redes de área 
metropolitana (MAN en inglés). También se usa el nombre IEEE 802 para referirse a los 
estándares que proponen, algunos de los cuales son muy conocidos: Ethernet (IEEE 802.3), 
o Wi-Fi (IEEE 802.11). Está, incluso, intentando estandarizar Bluetooth en el 802.15 (IEEE 
802.15). 
     Se centra en definir los niveles más bajos (según el modelo de referencia OSI o sobre 
cualquier otro modelo). Concretamente subdivide el segundo nivel, el de enlace, en dos 
subniveles: El de Enlace Lógico (LLC), recogido en 802.2, y el de Control de Acceso al 
Medio (MAC), subcapa de la capa de Enlace Lógico. El resto de los estándares actúan tanto 
en el Nivel Físico, como en el subnivel de Control de Acceso al Medio. 
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4.4 Topologías  de red  
     El término topología se refiere a la forma en que está diseñada la red, bien físicamente 
(rigiéndose de algunas características en su hardware) o bien lógicamente (basándose en las 
características internas de su software). 
     La topología de red es la representación geométrica de la relación entre todos los enlaces 
y los dispositivos que los enlazan entre sí (habitualmente denominados nodos). 
Para efectos de este Proyecto se enfocara este punto en la topología estrella que será la 
topología a utilizar. (Informatico, 2016) 
4.4.1  Topología Modo Estrella 
     En la topología en estrella cada dispositivo solamente tiene un enlace punto a punto 
dedicado con el controlador central, habitualmente llamado concentrador. Los dispositivos 
no están directamente enlazados entre sí. 
     A diferencia de la topología en malla, la topología en estrella no permite el tráfico 
directo de dispositivos. El controlador actúa como un intercambiador: si un dispositivo 
quiere enviar datos a otro, envía los datos al controlador, que los retransmite al dispositivo 
final. 
      Una topología en estrella es más barata que una topología en malla. En una red de 
estrella, cada dispositivo necesita solamente un enlace y un puerto de entrada/salida para 
conectarse a cualquier número  
     Este factor hace que también sea más fácil de instalar y reconfigurar. Además, es 
necesario instalar menos cables, y la conexión, desconexión y traslado de dispositivos 
afecta solamente a una conexión: la que existe entre el dispositivo y el concentrador de 
dispositivos. (Informatico, 2016) 
4.4.2 Ventajas de Estrella: 
 Fácil inserción de nuevos elementos  
 Alta seguridad   
 Fácil detección de nodos con fallos 
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 Sencillo direccionamiento entre nodos  
 En caso de que le nodo este activo  
 posibilidad de múltiples protocolos  
 Posibilidad de introducir jerarquías en la prioridad de tramas. 
4.4.3 Desventajas de estrella  
 Un fallo en el nodo central bloquea las comunicaciones  
 Si el nodo es activo se retrasa el trafico  
 Las ampliaciones están sujetas a la capacidad del nodo central, si la exceden 
aumentan mucho los costes. 
4.5 Centro de Datos o Data Center 
     Es importante desde un principio, entender el valor de un centro de datos. Cada uno 
es un entorno especializado que salvaguardará la propiedad intelectual y los equipos más 
valiosos de toda empresa. El centro de datos puede: procesar las transacciones de los 
negocios, hospedar un sitio web, mantener los registros de las finanzas, enrutar los e-
mails, etc.  
     Los costos de renta de un centro de datos alquilado son usualmente establecidos en 
base a la cantidad de piso y espacio que se ocupará en el rack, la cantidad de energía que 
consumirá y el nivel de conectividad. Pero, ¿Cuándo es mejor arrendar un centro de 
datos que tener uno propio? Crear uno significa una gran inversión de dinero, pero esto 
permitirá tener el control sobre los datos. Al alquilar uno, la diferencia radica 
básicamente en el nivel de propiedad que se adquiere sobre el centro de datos, la 
responsabilidad, el acceso y a quienes se entregará la responsabilidad del control de los 
equipos y de la información. 
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4.5.1 COMPONENTES DE UN CENTRO DE DATOS 
 
4.5.1.1 Espacio Físico 
     Es importante definir bien el espacio físico que ocupará el centro de datos. Esto 
generalmente implica a toda el área del centro de datos y los espacios asociados como 
cuartos de bodega, cuartos eléctricos, etc. (Arregoces, 2004) 
4.5.1.2 Cuarto Eléctrico 
     El cuarto eléctrico tiene que ver con el suministro de la energía para todo el centro de 
datos, este incluye los paneles, conductores y algunos tipos de receptores. Hay que 
tener en cuenta si el centro de datos está distribuido en diferentes sitios los voltajes de 
operación pueden variar de un lugar a otro. (Arregoces, 2004) 
4.5.1.3 Cableado 
     El sistema de cableado es toda una estructura de cables dentro del centro de 
datos. Este permitirá la comunicación a través del uso de algunos tipos de conectores que 
enlazarán los cables y comunicarán sistemas y servidores de manera local y remota. 
Los usuarios simplemente deberán conectar los servidores en el sistema de cableado 
estructurado del centro de datos con un cable sencillo al sistema principal. (Arregoces, 
2004) 
4.5.1.4 Enfriamiento 
     El sistema de enfriamiento tiene que ver con los dispositivos y medios a través de los 
cuales se logra regular la temperatura del ambiente y el control en la humedad del centro 
de datos. Este sistema incorpora sistemas de aire acondicionado para lograrlo. Cada 
armario de servidores puede poseer su propio sistema de enfriamiento, tales como 
refrigeradores o sistemas basados en circulación de agua. (Alger, 2005) 
4.5.1.5 Extintores De Fuego 
     Este sistema incluye todos los dispositivos y substancias asociadas con la detección 
de humo y extinción del fuego en el centro de datos. Los más comunes son los extintores 
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basados en rociadores de agua, supresores gaseosos de fuego y extintores de mano. 
(Alger, 2005) 
4.5.2 Especificación De Las Características Del Centro De Datos. 
 
4.5.2.1 Requerimientos de Energía 
     Si los equipos en el centro de datos están sujetos a frecuentes cambios de 
corriente, cortes y variaciones de corriente, los equipos experimentarán fallas que no 
sucederían si trabajarán con fuentes de energía estables. Para garantizar esto se debe 
tener en cuenta la alimentación de las distintas fuentes de energía que se encuentren 
disponibles de manera independiente o a través de mallas de energía. (Arregoces, 2004) 
4.5.2.2 Requerimientos de Aire Acondicionado 
     La ubicación de sistemas de aire acondicionado HVAC es dependiente del tamaño y 
de la forma del cuarto del centro de datos, así como la disponibilidad de conexiones de 
soporte para los sistemas de respaldo. (Arregoces, 2004) 
4.5.2.3 Cableado de Red 
     El cableado dentro de un centro de datos se constituye en la arteria principal del 
flujo de información a través del mismo. Se debe garantizar no solo la conectividad 
TCP/IP, sino también que los dispositivos de red sean consistentes. 
     La mayor parte de estos requerimientos se puede cubrir utilizando cables categoría 
5e, 6e o fibra óptica. Entender que equipos van y conocer los requisitos del cableado para 
cada parte del equipo se convierte en un factor indispensable al momento de construir un 
centro de datos. (Arregoces, 2004) 
4.5.2.4 Seguridades Físicas y lógicas 
     El acceso al centro de datos debe ser estrictamente restringido y regulado, limitado 
únicamente al personal necesario para mantener los equipos operando. 
     Aquellos que estén a cargo del acceso deben comprender y sobre todo entender 
claramente que hay equipos de hardware que son muy sensibles a daños y se debe 
evitar de cualquier manera contacto con ellos para evitar posibles accidentes sobre los 
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equipos, los cables o controles. 
     Pero la seguridad física no es lo único en lo que hay que pensar. Las personas que 
logran tener acceso al centro de comando del centro de datos podrían lograr tener control 
sobre la consola que controla la red. 
     Para reducir riesgos en esto, se puede utilizar adicionalmente niveles de 
autenticación a través de dispositivos biométricos, llaves de hardware, claves 
encriptadas, etc. 
    Todo con la finalidad de proveer y dotar de mayor seguridad al  centro de datos. 
4.5.2.5 Monitoreo del Sistema 
     Mantener monitoreado el estado del sistema y la carga es una parte fundamental para 
entender cómo cada sistema trabaja. 
     Para esto se puede utilizar el protocolo SNMP (Simple Network Monitoring 
Protocol), incluidos los sistemas de HVAC y de UPS pueden ser conectados a la red y 
funcionan con agentes SNMP para proporcionar valiosa información sobre la salud del 
centro de datos y de los sistemas de soporte, de manera local o remota. 
4.5.2.5 Planificar para posibles expansiones 
     Según la Ley de Moore cada 18 meses se podrá tener en el mismo espacio físico el 
doble de capacidad de procesamiento. 
     La próxima generación de hardware ocupará menos espacio en la misma sala de 
cómputo actual y proveerá de mayor potencia y almacenamiento. 
     Pero con esto también crecerán las necesidad de energía y enfriamiento del 
centro de datos, incluso si se tiene el espacio para estos equipamientos adicionales no 
será tan fácil la implementación. 
     Utilizar U RLs para determinar las capacidades del centro de datos es la mejor 
práctica para futuras expansiones. U RLs proveerán de todas las herramientas para 
definir espacio, necesidades estructurales, en espacio, energía y enfriamiento, etc., 
siempre hay que mantener una idea clara de las necesidades. 
4.6 Criterios De Diseño Del Centro De Datos 
     A continuación se detalla las características principales de los componentes con las 
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que debe contar todo centro de datos. 
 
 
 
 
4.6.1 Selección del Sitio 
     Una ubicación ideal para un centro de datos es aquella que ofrece la misma 
calidad que un centro de datos por sí mismo ofrece a una empresa: 
• Protección contra daños 
• Fácil accesibilidad 
• Características que permitan la futura expansión y crecimiento. 
 
     El primer paso es determinar qué tan apropiada es la zona donde se lo va a 
ubicar. El segundo paso es buscar y determinar los factores de riesgo del lugar. Cada 
pedazo de terreno tiene sus propias fallas. Conocerlas antes de seleccionar el sitio ideal es 
muy útil y debe ser tomado en cuenta muy seriamente. Además se debe tomar en cuenta 
aspectos como: 
    Desastres naturales: cuando se considera factores de riesgo ligado a una propiedad, 
mucha gente lo asocia directamente con desastres naturales o catástrofes que devastan 
toda una región geográfica. Algunos desastres naturales son: 
 Actividad Sísmica 
 Inundaciones 
 Deslaves 
 Incendios 
 
     Interferencia Electromagnética: las interferencias de radio frecuencia ocurren 
cuando un campo electromagnético interrumpe o degrada la normal operación de los 
dispositivos electrónicos. Las interferencias son generadas en una pequeña parte a 
menor  escala por teléfonos celulares  o luces fluorescentes. Grandes fuentes de 
interferencia como señales de telecomunicaciones con amplificadores, pararrayos 
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eléctricos, aeropuertos, etc., pueden interferir con los servidores del centro de datos y 
los dispositivos de red si es que se encuentran muy próximos al centro de datos. 
 
4.6.2 Calcular la Capacidad del Centro de Datos y Cuantificar el Espacio 
Necesario 
     Diseñar un centro de datos involucra muchas variables que deben ser incluidas en la 
concepción de la estructura del centro de datos como tal, todos los utilitarios 
necesarios para mantener operativo el centro de datos, los medios de procesamiento de 
datos y almacenamiento adecuados, la fuente de energía necesaria para el hardware, etc. 
Balancear todas estas variables en el diseño del centro de datos que encajan con el 
ámbito del proyecto programado, mantendrá al centro en constante operación y que 
pudiera venirse abajo sino es planeado cuidadosamente. 
     El diseño de un centro de datos es dependiente del balance de un conjunto de 
capacidades: 
 Capacidad del Centro de Datos: energía, enfriamiento, espacio físico, balance 
del peso, ancho de banda o conectividad y capacidades funcionales. 
 Capacidad de los Equipos: los distintos dispositivos, típicamente montados sobre 
los racks, que pueden poblar el centro de datos en gran número. 
     Dependiendo del sitio seleccionado para el centro de datos, uno de los conjuntos de 
capacidades usualmente va a determinar el otro. Por ejemplo si en el presupuesto del 
proyecto se incluye preferiblemente una cantidad grande de “capacidad en los equipos” 
el conocimiento de los requerimientos de  estos equipos pueden ser utilizados para 
determinar el tamaño del centro de datos. En otras palabras, el equipo va a 
determinar “la capacidad del centro de datos” necesaria. En la otra cara de la 
moneda, si el centro de datos va a ser montado en un lugar donde exista un sitio 
predestinado para los equipos, las limitaciones de este sitio van a determinar las 
“capacidades de los equipos” que pueden soportar. 
     Determinar el tamaño de un centro de datos en particular es un reto y las tareas 
esenciales deben ser realizadas correctamente si el espacio a ser asignado va a ser 
productivo y va a tener un costo-efectivo para la empresa. 
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5. Diseño 
Metodológico 
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5.1 Tipo de Investigación 
     Existen muchos tipos de investigación. Sin embargo, para el desarrollo de este proyecto, 
se ha utilizado la investigación descriptiva- transversal y analítica porque se basa en 
técnicas específicas para la recolección de datos, tales como la entrevista, cuestionario, 
observación y la evaluación. 
5.2 Descriptiva-Transversal y Analítica 
     En este tipo de Investigación se hace un corte en el tiempo ya que se analizan 
situaciones y eventos dentro del proyecto, buscando como especificar cada uno de los 
componentes, además que este tipo de investigación va más allá de la recopilación y 
tabulación de los datos, en ella prevalecen las opiniones, puntos de vistas y actitudes. 
5.3 Técnicas e instrumentos para Obtención de la información  
      Una vez definido el tipo de estudio de esta investigación, se hace necesario especificar 
los métodos de investigación a utilizar para tener el conocimiento necesarios de la situación 
en estudio, entre los métodos tenemos: 
La entrevista, estas se formulan mediante cuestionarios orientados al director del proyecto y 
otras entidades relacionada de forma directa o indirecta, otro de los métodos será el análisis 
de las necesidades del proyecto, que es una de la base fundamental de este proyecto, así 
como también un análisis delimitado de la información que facilitara la toma de decisiones. 
En lo que concierne a las técnicas de investigación, todo se basa en documentales, fichas 
bibliográficas,  información por parte del cliente, consultas en la red,  observaciones, entre 
otros. 
Adicionalmente, se utilizaron herramientas de administración de proyectos tales como: MS-
Project, WBS chart pro, plantillas para la elaboración de los diferentes planes de gestión, 
Microsoft Excel, Microsoft Word, y la utilización del PMBOK que permitió contar con una 
guía clara de cómo planificar un proyecto. 
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6. Desarrollo del Sub 
Tema 
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6.1 OBRINSA 
     Obras de Ingeniería S, A OBRINSA Nace en agosto de 1990 como una empresa 
contratista de obras de construcción horizontales en Managua.  En el año 2010, se hizo un 
proceso de fusión  con dos empresas; MASELNIC y PROMESA, diversificándose en cinco 
unidades de trabajos: 
 Producción y Distribución de productos prefabricados para la construcción. 
 Contratistas de Obras Horizontales. 
 Contratistas de Obras Verticales. 
 Alquiler de equipos línea amarilla. 
 Unidad de Metálica 
     Así, OBRINSA se adentra en un amplio mercado laboral y para manejar la calidad 
interna de sus procesos  Obras de Ingeniería. S, A pertenece al Grupo de Portezuelo que lo 
Dirige el Instituto de Prevención Social Militar IPSM.  
     El Grupo de Portezuelo que dirige el IPSM ayuda a las  empresas con la parte contable, 
Recursos Humanos y con la dirección de TI, dando la empresa asistencia y solución de 
problemas en el área. También para la adquisición de  tecnología y o Equipo de cómputo el 
IPSM decide si es necesario o no adquirir la tecnología si decide que es necesario el IPSM 
tiene proveedores afiliados al Grupo que hacen descuentos en sus compras o planes de 
financiamiento al grupo. 
 
6.2 Grupo de Procesos de Iniciación 
Este grupo de procesos contiene únicamente dos procesos:   
 Desarrollar el Acta Constitutiva del Proyecto  
 Identificar a los interesados 
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6.2.1 Proceso 4.1 Desarrollar el Acta Constitutiva del Proyecto                        
 
     En esta parte del proyecto se muestra la Acta o Carta Constitutiva del proyecto donde se 
firma y, se llega a un acuerdo formal con la partes involucradas en esta; dentro de lo 
siguientes puntos  se aborda el título del acta constitutiva, justificación o el propósito por el 
cual se debe realizar este proyecto a determinada empresa,  la descripción del proyecto 
donde se le explica al cliente o a la parte interesada los entregables y sub entregables que 
les brindaremos explicando a detalle el proyecto, supuestos, restricciones que tendrá el 
equipo dentro del proyecto, riesgos a tomar en cuenta que podrían afectar la realización del 
proyecto, diagramas describiendo las partes involucradas y concluyendo con las  firmas de 
los responsables  aprobando así los acuerdos antes descritos en la carta. 
      
6.1.2 Acta Constitutiva 
 
Plan de Establecimiento de la Arquitectura Tecnológica de la 
Comunicación y Almacenamiento de Datos a la  Empresa 
“OBRAS DE INGENIERIA, S.A” “OBRINSA” En el periodo de 1 de  
Septiembre del 2015 al 15 de  Febrero del 2016 
 
Justificación / Propósito. 
 
     La empresa OBRAS DE INGENIERIA, S.A “OBRINSA”  necesita del 
establecimiento  de una  arquitectura de comunicación para  un mejor  
funcionamiento en el desempeño de sus labores diarios. 
     Entre el Área Administrativa y el  Área de  Ventas  no existe una 
conexión física (red), que permita compartir información de las operaciones 
diarias de la empresa, para poder actualizar sus bases de datos.  Debido a la 
limitación de comunicación antes mencionada, la caja pasa sus informes  
por correo (utilizando un modem prepago), o guardando la información en 
una  memoria USB y trasladándose el encargado   al área  Administrativa, 
para que posteriormente el contador  ingrese   la información brindada en 
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Microsoft Excel y los datos del sistema contable, TADEO, finalmente sean 
actualizados. 
    
   De esto,  surge la necesidad de crear un área especializada que dé solución 
a estos y a futuros problemas de índole informáticos.  Dicha área será 
encargada del manejo de las redes y la  centralización del almacenamiento 
de la información (Datos prioritarios).  El director de dicha área deberá 
impulsar la creación de normas y políticas que regulen los aspectos de 
seguridad, contingencia y riesgos que son claves para garantizar el 
resguardo de la información de la empresa.   
Descripción del producto o servicio 
 
El proyecto consiste en el desarrollo de un Centro de datos, para lo cual se 
deberá de:   
 Análisis de las estructuras  de la base de Datos y datos. 
 Análisis del plan de desarrollo de las estructuras lógicas de 
almacenamiento. 
 Análisis de gestión de riesgos del Data Center. 
 Análisis de plan de seguridad del Data Center 
 
Adicionalmente el proyecto contempla para el área de telecomunicaciones, la 
definición de: 
 Análisis de plan de Contingencia del Funcionamiento de la 
comunicación de la empresa. 
 Definición de la  Arquitectura del diseño de las redes. 
 Diseño lógico de la arquitectura de las redes. 
 Análisis de la regulación del tráfico datos. 
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Entregables y sub entregables 
 
Proyecto Entregables Sub Entregables 
E
st
a
b
le
ci
m
ie
n
to
 d
e 
 l
a
  
a
rq
u
it
ec
tu
ra
 t
ec
n
o
ló
g
ic
a
 d
e 
la
 
co
m
u
n
ic
a
ci
ó
n
 y
  
a
lm
a
ce
n
a
m
ie
n
to
 d
e 
 d
a
to
s.
 
 
C
en
tr
o
 d
e 
D
a
to
s 
Estructura lógica del 
almacenamiento de  Datos. 
Gestión de riesgos. 
Plan de seguridad 
Políticas y normas de 
almacenamiento y respaldo 
de los  datos. 
T
el
ec
o
m
u
n
ic
a
ci
o
n
es
 
 
Documento de diseño 
lógico de la comunicación 
en la empresa OBRINSA. 
Documento de Políticas  y 
Normas  que  regularan las 
redes y las comunicaciones 
dentro de la empresa. 
Documento de  la  
definición del perfil 
ocupacional  y los 
especialistas  de la 
configuración de las  redes. 
Diseño de topología. 
Documentos de análisis de 
factibilidades. 
 
G
er
en
ci
a
 d
e 
P
ro
y
ec
to
s 
Acta constitutiva del 
proyecto. 
 Plan de costos. 
 Cronograma de 
Actividades. 
 Plan de gestión de Recursos 
Humanos. 
 Plan de Mantenimiento 
 Reuniones 
 
Tabla #3 Entregables y Sub Entregables del Proyecto Acta Constitutiva 
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Supuestos 
 
 
 Garantizar la disposición de documentos e información detallada del 
funcionamiento de la empresa, recursos disponibles   
 Garantizar la disponibilidad de los usuarios involucrados  para 
recopilar información en entrevistas  debidamente  pre-establecidas. 
 
 
 
 
 
Restricciones 
 
 
o No publicar la información  fuera de la empresa ni a personal no 
involucrado en el proyecto. 
o Consultar al IPSM para la adquisición de equipos físicos para el proyecto.  
 
 
 
 
 
 
Riesgos del Proyecto 
 
 No contar con información necesaria por parte del personal 
involucrado para la  ejecución del plan. 
 Falta de  recursos económicos para la ejecución del proyecto. 
 Cambio de gerencia en la empresa. 
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Involucrados   
 
 
 
 
Figura # 8 Interesados del Proyectos 
 
 
*De esta manera hago constar que las  partes involucradas  firman 
satisfactoriamente el  documento  aprobando todo lo descrito anteriormente en el 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente del Proyecto              Autoriza el proyecto 
     Ing. Edwin López                                  Lic. Néstor Pacheco 
 
Proyecto 
Ing.Edwin López 
Gerente del 
Proyecto 
Interesados 
Ing.Marcellino 
Gerente General 
OBRINSA 
Lic. Nestor Pacheco 
Gerente Financiero  
OBRINSA 
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6.1.3 Tabla de  Registro de los interesados  
En la tabla #4 se muestra el registro inicial de los interesados.   
Nombre y apellido Organización Cargo Información de 
contacto 
Requerimient
o sobre el 
producto 
Influencia  Influencia 
sobre 
Tipo de interés  
     I P E S C   
Marcelino Castro OBRINSA Gerente 
General 
macastro61@gma
il.com 
Comunicación 
y seguridad de 
datos 
F    F Fase inicio y 
cierre  
Comunicación estable e 
información centralizada   
Néstor Pacheco Gerente 
financiero 
 
 npachecoe@gmai
l.com 
Comunicación 
y seguridad de 
datos 
F F F  F Fase inicio, 
planificación, 
ejecución y 
cierre  
Comunicación estable e 
información centralizada   
Rene Marcel  Grupo IPSM Director de 
IT 
rene.mansell@gru
poipsm.com 
Comunicación 
e integridad de 
datos   
A A A A A Fase inicio, 
planificación, 
ejecución, 
supervisión y 
control y control  
Control y accesibilidad de la 
información   
 
 
 
 
 
Lester Herrera  Grupo IPSM Sub director 
de IT 
lester.herrera@gr
upoipsm.com 
Comunicación 
e integridad de 
datos   
  F F F Fase ejecución, 
Supervisión y 
control y cierre   
Control y accesibilidad de la 
información   
 
 NA Gerente De 
Proyecto 
  A A A A A Fase inicio, 
planificación, 
ejecución, 
supervisión y 
control , Cierre 
 
 NA Arquitecto de 
Redes y 
Comunicacio
nes 
   A A A  Planificación, 
ejecución, 
seguimiento y 
control  
 
 NA Arquitecto de 
Datos 
   A A A  Planificación, 
ejecución, 
supervisión y 
control 
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7. Grupo de Procesos 
de Planificación 
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Este grupo de procesos contiene 9 procesos:   
 Planificar la gestión del alcance. 
 Planificar la gestión del cronograma. 
 Planifica la gestión de los costos. 
 Planificar la gestión de  la calidad. 
 Planificar los recursos humanos del proyecto. 
 Plan de gestión de las comunicaciones. 
 Planificar la gestión del riesgo. 
 Planificar  la gestión de las adquisiciones. 
 Planificar la gestión de los interesados. 
 
7.1.1 Gestión del Alcance 
 
     La tabla#5 contiene los puntos a tomar en cuenta para realizar la gestión del alcance 
determinando: 
 Los objetivos del alcance 
 El alcance  
 Delega responsabilidades  
 Procedimientos para gestionar el cada proceso del alcance. 
 
 
 
 
 
Objetivo 
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Tabla #5 Gestión del Alcance 
1. Definir la forma en la que se realizara el enunciado del alcance  
2. Fijar la metodología de aprobación de los entregables, EDT y diccionario de la EDT 
3. Determinar el manejo y control de los cambios del enunciado del proyecto. 
 
Alcance 
Aplica para el Plan de establecimiento de la arquitectura tecnológica de la comunicación y 
almacenamiento de datos a la  empresa “OBRAS DE INGENIERIA, S.A” “OBRINSA” 
Responsabilidades  
1. Gerente de proyecto: Es el encargado de dar seguimiento al proyecto, verificar que se cumplan los 
procedimientos establecidos y llevar un registro de los mismos. 
2. Patrocinador: Es la persona encargada de aprobar los entregables y solicitar modificaciones a la 
documentación a lo largo del proyecto. 
3. Arquitecto de Redes y Comunicaciones: Es la persona encargada de elaborar los entregables y dirigir las 
faces concernientes a la infraestructura de las telecomunicaciones. 
4. Arquitecto de Datos: Es la persona encargada de elaborar los entregables y dirigir las faces concernientes 
al centro de datos. 
Procedimientos 
1. Definición del 
Enunciado del Alcance 
del Proyecto. 
 
 
1.1 El GP redactará el Enunciado del Alcance del Proyecto.  Para la redacción se 
utilizará como referencia el Enunciado preliminar del alcance y la carta 
constitutiva (previamente definidos).  
1.2 En el alcance definitivo se  incluirán aquellas modificaciones  en las cuales el 
patrocinador y GP hayan dado visto bueno hasta el momento. 
1.3 Este entregable deberá documentarse utilizando el formato Enunciado del 
Alcance del Proyecto y deberá tener  el visto bueno del GP y el Sponsor 
mediante una firma o correo electrónico para su aprobación. 
2. Elaboración y 
aprobación de WBS 
2.1 El GP debe preparar un EDT que esté de acuerdo  con el Enunciado del  
Alcance del Proyecto. 
2.2 Para la elaboración de la EDT se utilizara WBS chart Pro.  
2.3 El EDT deberá incluir  los Entregables oficiales de cada fase del proyecto con 
sus respectivas revisiones y aprobaciones 
2.4 El EDT deberá ser expuesto y explicado al Sponsor, quien deberá aprobar o 
rechazar el mismo en una(s) de las reuniones de seguimiento mediante su visto 
bueno por firma o correo electrónico. 
3. Elaboración del 
Diccionario del EDT 
3.1 El GP deberá crear una plantilla para el diccionario de la EDT 
3.2 Se detallara el propósito de cada paquete de trabajo  
3.3 Se detallaran los criterios de aceptación de cada paquete de trabajo  
3.4 Se detallara la lógica de trabajo de cada paquete para su realización 
4. Aprobación de 
entregables 
4.1 Los entregables definidos en la sección anterior deberán ser aprobados por el 
GP. 
4.2 Los entregables deberán ser presentados al Patrocinador para su aprobación 
o sus sugerencias de mejora.  Si el entregable es aprobado, este se le deberá 
entregar al cliente. 
4.3 El responsable del entregable enviara el documento al GP mediante un 
correo electrónico. 
4.4 Una vez aprobados los entregables, se deberá de actualizar                   
Cronograma de seguimiento del proyecto en MS Project. 
5. Control del Alcance 5.1 En un primer momento el GP verifica que el entregable cumpla con lo 
definido en la línea base del alcance.  si el entregable es aprobado tanto por 
el GP como por el Patrocinador este se enviará al cliente. En caso contrario 
deberá ser remitido al responsable del entregable junto con una Hoja de 
Correcciones, donde se especifica las mejoras o cambios a realizar. 
5.2 Una vez que el cliente recibe el entregable este también podrá aprobarlo o 
bien dar sus observaciones, para lo cual se deberá reunir con el GP y 
presentar formalmente los cambios sugeridos.  En caso de lograr la 
aprobación por parte del cliente, se deberá firmar un Acta de Aceptación del 
entregable 
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7.1.2 Requisitos del Proyecto 
 
     En la tabla #6 se muestra los requisitos que solicitaron el Instituto de Prevención Social 
Militar (IPSM) para la  realización del proyecto basados en Normas internas de la 
Dirección de IT. 
 
Id Descripción Criterio de 
aceptación 
Solicitante Prioridad Estado Actual 
1 conexión Wireless Conexión 
estable 
IPSM Alta Sin Conexión 
2 Cable par trenzado CAT 6 IPSM Alta Mal estado  
3 Topología Estrella IPSM Alta Desordenada 
4 Puntos de Red  Dobles o dúos IPSM Media Sin Puntos de Red 
5 Conector RJ45 CAT 6 IPSM Baja Dañados 
6 Seguridad Física de Red -- Gerencia Alta Vulnerable 
7 Seguridad lógica de Red -- Gerencia Alta Vulnerable 
8 Licencias de software 
Originales 
Certificado de 
Compra  
IPSM Media Sin licencias 
certificadas 
9 Seguridad de  Datos -- Gerencia Alta Vulnerable 
10 Equipos de Cómputos Compra a 
empresas 
Certificadas  por 
el instituto 
IPSM Alta -- 
11 Normas  y Políticas Documento de 
Normas y 
Políticas 
IPSM Alta No posee 
 
Tabla #6  Requisitos del Proyecto 
7.1.3 Definición del Alcance 
 
     El enunciado del alcance del proyecto proporciona las bases para las futuras tomas de 
decisiones tales como cambios en el alcance del proyecto. Su propósito es asegurar que 
todos los interesados  tengan un conocimiento común del alcance del proyecto. En esta 
tabla se incluyen los objetivos, la descripción de los entregables, el resultado o producto 
final, los supuestos y restricciones que pueden causar un impacto en el desarrollo del 
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cronograma del proyecto y la justificación del proyecto y define los criterios de aceptación 
establecidos por el usuario del producto. 
     Como entrada principal para la realización del enunciado del alcance  se tomó el acta 
constitutiva ya que detalla en primera instancia los que se espera que el proyecto lleve a 
cabo. El alcance final del proyecto se define en la tabla#7 y describirá lo que se espera 
obtener del proyecto. 
 
Nombre del proyecto 
Plan de establecimiento de la arquitectura tecnológica de la comunicación y almacenamiento de datos a la  
empresa “OBRAS DE INGENIERIA, S.A” “OBRINSA”  
Administrador del 
proyecto 
GP 
Objetivo general  Desarrollar el plan de establecimiento de la arquitectura tecnológica de la comunicación 
y almacenamiento de datos a la empresa OBRINSA   
Objetivos 
específicos  
1. Establecer las comunicaciones en la red interna de la empresa  
2. Establecer Centro de Datos en la empresa 
3. Asegurar la integridad de la información de la empresa  
Descripción del alcance del producto 
1. Desarrollo de un Centro de Datos (Data Center) que administre las comunicaciones y la 
información de la empresa asegurando la integridad de los datos 
2. Establecer la estructura lógica y física de las comunicaciones de forma ágil y segura    
Entregables  Sub Entregables   Criterio de Aceptación Encargado de 
Aceptación 
 
 
 
 
Centro de Datos 
 
 
 
 
1.1.1 Análisis de la 
infraestructura física  
Documento que muestre el 
lugar y el acondicionamiento 
que necesite el Centro de 
Datos  
 
2.1.1 Análisis de la estructura de 
las bases de datos   
Documento de análisis 
revisado y aprobado 
Arquitecto de 
Datos 
3.1.1 Análisis de la estructuras 
lógicas del 
almacenamiento  
Documento de infraestructura 
lógica del almacenamiento 
revisado y aprobado 
Arquitecto de 
Datos 
4.1.1 Análisis de riesgo del 
Centro de Datos   
Documento de la gestión de 
riesgo y contra medidas a 
estos  
revisado y aprobado 
Arquitecto de 
Datos 
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 5.1.1 Plan de seguridad del 
Centro de Datos  
Documento con políticas y 
normas sobre las que regirá el 
Centro de Datos 
revisado y aprobado 
Arquitecto de 
Datos 
 
 
 
 
 
Infraestructura 
de 
telecomunicaci
ones 
6.1.1 Análisis del cableado 
físico de la red  
Documento que detalle por 
donde pasara el cableado de 
la red y la ubicación de 
switch, Routers, Antenas y 
todos los recursos 
electrónicos para el 
funcionamiento de la red 
Arquitecto de 
Redes y 
Comunicaciones 
7.1.1 Análisis de la 
infraestructura de 
comunicación  
Documento de análisis de 
infraestructura de la 
comunicación   revisado y 
aprobado 
Arquitecto de 
Redes y 
Comunicaciones 
8.1.1 Definición de la 
arquitectura física de la 
red 
Documento de diseño de la 
arquitectura física de la red 
revisado y aprobado 
Arquitecto de 
Redes y 
Comunicaciones 
9.1.1 Definición de la 
arquitectura lógica de la 
red 
Documento de diseño de la 
arquitectura lógica de la red 
revisado y aprobado 
Arquitecto de 
Redes y 
Comunicaciones 
10.1.1 Documento de seguridad 
de redes     
Documento de políticas y 
normas sobre las que se 
regirán: el Acceso y el tráfico 
en la red   revisado y 
aprobado 
Arquitecto de 
Redes y 
Comunicaciones 
& 
Arquitecto de 
Datos 
Restricciones del proyecto 
1. No publicar la información  fuera de la empresa ni a personal no involucrado en el proyecto. 
2. Para adquirir equipos electrónicos primero se debe pasar el listado al director de IT de IPSM 
 
Supuestos de proyecto  
 Garantizar la disposición de documentos e información detallada del funcionamiento de la 
empresa, recursos disponibles   
 Garantizar la disponibilidad de los usuarios involucrados  para recopilar información en 
entrevistas  debidamente  pre-establecidas. 
 
Organización inicial 
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Riesgos  
1. No contar con información necesaria por parte del personal involucrado para la  ejecución del plan. 
2. Falta de  recursos económicos para la ejecución del proyecto. 
3. Cambio de gerencia en la empresa. 
EDT inicial 
 
 
 
 
Tabla #7 Declaración del Alcance
Generente 
General 
Patrocinador 
Gerente de 
Proyecto 
Arquitecto de 
Redes y 
Comunicaciones 
Arquitecto de 
Datos 
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7.1.4 EDT 
     La entrada para la creación de la estructura de desglose del trabajo fue el enunciado del alcance ya que contiene la descripción del 
producto final y mediante la herramienta de descomposición se obtuvo el diagrama de la figura#9, en él se muestra la estructura y el 
proceso que se debe llevar a cabo el producto solicitado por el cliente  
 
 
Figura #9 Diagrama EDT
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7.1.4.1 Diccionario EDT 
 
     El diccionario de la estructura de desglose del trabajo proporciona la descripción de los 
paquetes de trabajos establecidos en la EDT. Esta tabla proporcionara una mejor 
comprensión del significado de cada paquete de trabajo.  
     En la tabla#8 se definirá la descripción de cada paquete, el trabajo a realizar que es que 
acción se debe tomar para realizar el paquete, el criterio de aceptación para determinar que 
el trabajo está cumplido y el responsable de ejecutar ese paquete 
 
DICCIONARIO DE LA EDT 
GP: gerente de proyecto   AD: Arquitecto de Datos   AC: Arquitecto de comunicaciones y redes 
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Nombre del paquete  Descripción  Trabajo a realizar  Criterio de 
Aceptación 
Responsa
ble  
1. Gestión del proyecto  Describe la forma en 
que se llevara a cabo 
la dirección de 
proyecto. 
  GP 
2. Centro de Datos  Describe la forma en 
la que se llevara la 
realización del centro 
de datos  
  AD 
2.1 Requerimientos de 
infraestructura 
 
Se seleccionara el 
local o lugar dentro 
de la empresa, la cual 
servirá de centro de 
datos 
Analizar los lugares 
que estén 
disponibles para 
emplearlo como 
Centro de Datos  
 AD 
2.1.1 acondicionamiento 
  
Se determinara el tipo 
y color de pintura del 
interior y exterior del 
local seleccionado y 
potencia eléctrica 
 
 
Se analizara el color 
y tipo de pintura del 
local, el equipo de 
ventilación, el piso 
a utilizar. 
 
La potencia 
eléctrica que 
necesitara y 
enfriamiento 
 
Entregar 
Documento con los 
requerimientos al 
GP 
Documento que 
describa todos 
estos 
requerimientos 
AD 
2.1.2 Solicitud IPSM  Elaborar un 
documento con los 
requerimientos para 
la oficina  
Presentar el 
documento de 
requerimientos al 
Director de IT  del 
IPSM 
Documento de 
respuesta por 
parte del IPSM 
con los lugares 
de compra  
GP 
2.2 Requerimientos 
tecnológicos  
 
Se describe el 
desglose de los 
procesos para el 
levantamiento y 
adquirió de equipos 
tecnológicos  
  AD 
2.2.1 Levantamie
nto de 
requerimien
tos  
 Esta tarea define los 
recursos 
informáticos para el 
correcto 
funcionamiento del 
Centro de datos: 
Servidor, RACK, 
Routers, Switch, 
etc. 
 
Entregar 
Documento con los 
requerimientos al 
Documento que 
describa todos 
estos 
requerimientos 
AD 
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GP 
2.2.3 Solicitud 
IPSM 
Elaborar un 
documento con los 
requerimientos 
informáticos  
Presentar el 
documento de 
requerimientos al 
Director de IT  del 
IPSM 
Documento de 
respuesta por 
parte del IPSM 
con los lugares 
de compra 
GP 
2.3 Compra de equipos  Adquirir los equipos Realizar la compra 
de equipo descrita 
en las cartas de 
respuesta por parte 
de IPSM para llevar 
a cabo el Centro de 
Datos y los equipos 
para el 
acondicionamiento  
 
 
Esta carta describe 
los lugares donde se 
adquirirán los 
equipos 
Facturas de cada 
equipo 
adquirido 
descrito en la 
lista  
AD 
2.4 Instalación  Acondicionar, 
instalar y configurar   
Acondicionar la 
oficina  
 
Instalar y configurar 
los equipos 
informáticos  
Centro de Datos 
en 
funcionamiento  
 
Y en perfectas 
condiciones  
AD 
2.5 Pruebas   Programar pruebas 
para confirmar el 
estado y entregar el 
Centro de Datos en 
Óptimas 
condiciones  
Errores 
encontrados 
corregidos 
 
Centro de Datos 
listo para 
funcionar 
AD 
 
En 
supervisió
n del 
patrocina  
3. Infraestructura de 
telecomunicaciones  
Describe la forma en 
la que se llevara la 
realización las 
telecomunicaciones  
  AC 
3.1 Plan para el diseño  Diseño de la 
arquitectura de la red 
Se analizaran los 
nodos, y topología a 
utilizar. 
 
Tomando en cuenta 
que la 
comunicación de 
sala de ventas y 
gerencia será vía 
inalámbrica  
Plano que 
describa como 
pasaran las 
redes por las 
instalaciones  
AC 
3.2 Requerimientos           
tecnológicos  
Se describe el 
desglose de los 
procesos para el 
levantamiento y 
adquirió de equipos 
tecnológicos 
  AC 
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3.2.1 Levantamiento de 
requerimientos 
 Definir los metros 
de cables, puntos de 
red, capacidad 
inalámbrica, etc.   
Documento que 
describa todos 
estos 
requerimientos 
 
Entregar 
Documento con 
los 
requerimientos 
al GP 
AC 
3.2.3 Solicitud 
IPSM 
Elaborar un 
documento con los 
requerimientos 
informáticos  
Presentar el 
documento de 
requerimientos al 
Director de IT  del 
IPSM 
Documento de 
respuesta por 
parte del IPSM 
con los lugares 
de compra 
GP 
3.3 Compra de equipos  Adquirir los equipos Realizar la compra 
de equipo descrita 
en las cartas de 
respuesta por parte 
de IPSM para llevar 
a cabo las 
telecomunicaciones  
 
 
Esta carta describe 
los lugares donde se 
adquirirán los 
equipos 
Facturas de cada 
equipo 
adquirido 
descrito en la 
lista  
AC 
3.4 Instalación  Acondicionar, 
instalar y configurar   
Acondicionar la 
oficina  
 
Instalar y configurar 
los equipos 
informáticos  
Centro de Datos 
en 
funcionamiento  
 
Y en perfectas 
condiciones  
AC 
3.5 Pruebas   Programar pruebas 
para confirmar el 
estado de las 
telecomunicaciones   
Errores 
encontrados 
corregidos 
 
Centro de Datos 
listo para 
funcionar 
AC 
 
En 
supervisió
n del 
patrocina  
 
 
DICCIONARIO DE LA EDT 
GP: gerente de proyecto   AD: Arquitecto de Datos   AC: Arquitecto de comunicaciones y redes 
Nombre del paquete  Descripción  Trabajo a realizar  Criterio de 
Aceptación 
Responsab
le  
3. Gestión del 
proyecto  
Describe la forma en que 
se llevara a cabo la 
dirección de proyecto. 
  GP 
4. Centro de Datos  Describe la forma en la 
que se llevara la 
realización del centro de 
datos  
  AD 
4.1 Selección de 
oficina 
 
Se seleccionara el local o 
lugar dentro de la 
empresa, la cual servirá 
de centro de datos 
Analizar los lugares 
que estén disponibles 
para emplearlo como 
Cent o de Datos  
 AD 
4.1.1 acondicionamient
o 
  
Se determinara el tipo y 
color de pintura del 
interior y exterior del 
local seleccionado  
Se analizara el color y 
tipo de pintura del 
local, el equipo de 
ventilación, el piso a 
utilizar. 
Documento que 
describa todos 
estos 
requerimientos 
AD 
4.1.2 solicitud de 
requerimiento  
Elaborar un documento 
con los requerimientos 
para la oficina  
Presentar el documento 
de requerimientos al 
Director de IT  
Documento de 
respuesta por 
parte del IPSM 
con los lugares de 
compra  
AD 
4.2 Requerimientos 
tecnológicos  
 
Se describe el desglose 
de los procesos para el 
levantamiento y adquirió 
de equipos tecnológicos  
  AD 
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Tabla #8  Diccionario EDT 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.5  Gestión del Cronograma 
      
En la tabla#9 se establecen las políticas, los procedimientos y los documentos que permitan  
planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 
 
Plan de gestión del cronograma 
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Tabla #9  Gestión del Cronograma 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
7.1.5.1 Definición de Actividades 
Para definir las actividades para llevar a cabo el proyecto se tomaron como referencia la 
EDT ya que contiene los paquetes de trabajo para el desarrollo del proyecto.  
La experiencia del equipo de trabajo y el juicio de experto fueron herramientas claves para 
definir las actividades y como salida se obtuvo la tabla#10. 
 
Componente  Descripción  
Título del proyecto  Plan de establecimiento de la arquitectura tecnológica de la comunicación y 
almacenamiento de datos a la  empresa “OBRAS DE INGENIERIA, S.A” 
“OBRINSA” 
Gerente de Proyecto   
1. Descripción de cómo 
será gestionado el 
proyecto  
1.1 el GP deberá Realizar el cronograma de actividades en MS Project 
1.2 Las actividades serán definidas en reuniones con el especialista en 
telecomunicaciones y el de centro de datos 
1.3 Las actividades deben estar de acorde al EDT. 
1.4 El patrocinador revisara y dará su aprobación en la estimación de 
tiempo 
2. Identificación de y 
clasificación de 
cambios al 
cronograma del 
proyecto  
2.1 Los cambios al cronograma deben ser analizados y presentados al 
GP  por el responsable del área de trabajo  
2.2 Los cambios deben presentarse según su impacto en el proyecto en 
escalas de 1 a 5 donde: 
1 es menor grado de impacto y 5 mayor grado de impacto. Este 
impacto debe contemplar tiempo y costo. 
 
3. Responsable de 
aprobación de 
cambios  
3.1 El GP será el único con autoridad de aprobar cambios al cronograma 
si su impacto es mayor o igual a 3. 
3.2 Los encargados de áreas de trabajo pueden realizar cambios al 
cronograma si su impacto es menor a 3 
4. Requerimientos para 
solicitud de cambios al 
proyecto  
4.1 El GP debe elaborar una plantilla de solicitud de cambio que 
contenga la descripción, impacto, detalles que crea convenientes 
para la solicitud  
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Sec. Nombre de la Actividad 
1 Centro de Datos e Infraestructura de redes  
2    1. Gestión de Proyecto 
3       1.1 Project Chárter 
4          1.1.1 Elaborar el Project Chárter 
5          1.1.2 Realizar Reunión de Aprobación 
6          1.1.3 Difundir Project Chárter 
7       1.2 Plan de Proyecto 
8          1.2.1 Elaborar Plan de Proyecto 
9          1.2.2 Realizar Reunión de Aprobación 
10          1.2.3 Difundir Plan de Proyecto 
11       1.3 Cierre del proyecto 
12          1.3.1 Recopilar documentación del Proyecto 
13          1.3.2 Realizar Reunión de Cierre  
14    2. Centro de Datos 
15       2.1 Oficina  
16          2.1.1 Espacio o local de la oficina  
17          2.1.2 Equipo de refrigeración 
18          2.1.3 Equipo eléctrico 
19          2.1.4 Acondicionamiento estético  
20          2.1.5 Solicitud de requerimientos al IPSM 
21             Elaboración de carta de solicitud  
22             Respuestas 
23       2.2 Requerimientos Tecnológicos  
24          2.2.1 Análisis de estado actual 
25          2.2.2 Levantamiento de requerimientos Informáticos  
26          2.2.3 Solicitud IPSM  
27             Elaboración de carta de solicitud  
28             Respuestas 
29       2.3 Compra de equipos 
30       2.4 Instalación 
31          2.4.1 Instalación de Electricidad y Refrigeración  
32          2.4.2 Acondicionamiento Estético  
33             Pintura 
34             Secado  
35          2.4.3 Instalación de equipo informático y configuración  
36             2.4.3.1 Configuración de Router, Switch, DHCP, Servidor, etc. 
37             2.4.3.2 Traslado de datos al nuevo servidor  
38       2.5 Pruebas 
39       2.6 Control Y seguridad 
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40          2.6.1 Reunión Definición de Normas y políticas  
41          2.6.2 Reunión de revisión y aprobación de normas y políticas 
42    3. Infraestructura de telecomunicaciones 
43       3.2 Requerimientos Tecnológicos  
44          3.2.1 Análisis del estado actual 
48          3.2.3 Solicitud IPSM  
49             Elaboración de carta de solicitud  
50             Respuestas 
51       3.3 Compra de equipos 
52       3.4 Instalación 
53          3.4.1 Instalación de emisor y receptor inalámbrico 
54          3.4.2 Instalación de puntos de red 
55          3.4.3 Instalación de cableado  
56          3.4.4 Instalación de canaletas protectoras  
57          3.4.5 Configuración de la red 
58       3.5 Pruebas 
 
Tabla #10  Definición de Actividades del Cronograma 
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7.1.5.2 Secuenciación de Actividades                                                   
 
Como paso siguiente de la identificación de las actividades se procedió a secuenciar las actividades que se muestra en la tabla#11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla #11  Definición y Dependencia de Actividades del Cronograma 
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7.1.5.3 Estimación de Recursos  de las Actividades 
     Para definir los recursos necesarios para cada actividad se tomó en cuenta el juicio de 
expertos y recopilación de proyectos similares 
La salida de este análisis se refleja en la tabla# 12 
 
Sec. Nombre de Actividad Nombres de los recursos 
1 Centro de Datos e Infraestructura de redes   
2    1. Gestión de Proyecto Gerente De Proyecto[C$10.000,00] 
3       1.1 Project Chárter Gerente De Proyecto 
4          1.1.1 Elaborar el Project Chárter Gerente De Proyecto 
5          1.1.2 Realizar Reunión de Aprobación Gerente De Proyecto 
6          1.1.3 Difundir Project Chárter Gerente De Proyecto 
7       1.2 Plan de Proyecto Gerente De Proyecto 
8          1.2.1 Elaborar Plan de Proyecto Gerente De Proyecto 
9          1.2.2 Realizar Reunión de Aprobación Gerente De Proyecto 
10          1.2.3 Difundir Plan de Proyecto Gerente De Proyecto 
11       1.3 Cierre del proyecto Gerente De Proyecto 
12          1.3.1 Recopilar documentación del Proyecto Gerente De Proyecto 
13          1.3.2 Realizar Reunión de Cierre  Gerente De Proyecto 
14    2. Centro de Datos Arquitecto de Datos 
15       2.1 Oficina  Arquitecto de Datos 
16          2.1.1 Espacio o local de la oficina  Arquitecto de Datos 
17          2.1.2 Equipo de refrigeración Arquitecto de Datos 
18          2.1.3 Equipo eléctrico Arquitecto de Datos 
19          2.1.4 Acondicionamiento estético  Arquitecto de Datos 
20          2.1.5 Solicitud de requerimientos al IPSM  
21             Elaboración de carta de solicitud  Gerente De Proyecto 
22             Respuestas Arquitecto de Datos 
23       2.2 Requerimientos Tecnológicos   
24          2.2.1 Análisis de estado actual Arquitecto de Datos 
25          2.2.2 Levantamiento de requerimientos Informáticos  Arquitecto de Datos 
26          2.2.3 Solicitud IPSM   
27             Elaboración de carta de solicitud  Gerente De Proyecto 
28             Respuestas Arquitecto de Datos 
29 
      2.3 Compra de equipos 
Aire acondicionado 12000 BTU[2 unidad];baterias 
[2 unidad];Disco SHD[1 unidad];Estabilizador [1 
unidad];patch panel 24 puertos[1 unidad];RACK[1 
unidad];Cajas modulares [1 unidad];Router[1 
unidad];Servidor [1 unidad];Switch 8 
puertos[2];Switch 24 puertos... 
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30       2.4 Instalación Arquitecto de Datos 
31 
         2.4.1 Instalación de Electricidad y Refrigeración  
instlacion aire 
acondicionado[C$3.000,00];instlacion electrica 
[C$7.000,00] 
32          2.4.2 Acondicionamiento Estético  Arquitecto de Datos 
33             Pintura Acondicionamiento estético [C$1.500,00] 
34             Secado  Acondicionamiento estético  
35 
         2.4.3 Instalación de equipo informático y 
configuración  
Arquitecto de Datos[C$24.000,00] 
36 
            2.4.3.1 Configuración de Router, Switch, DHCP, 
Servidor, etc. 
Arquitecto de Datos 
37             2.4.3.2 Traslado de datos al nuevo servidor  Arquitecto de Datos 
38       2.5 Pruebas Arquitecto de Datos 
39 
      2.6 Control Y seguridad 
Arquitecto de Redes y Comunicaciones;Gerente 
De Proyecto;Arquitecto de Datos 
40 
         2.6.1 Reunión Definición de Normas y políticas  
Arquitecto de Redes y Comunicaciones;Gerente 
De Proyecto;Arquitecto de Datos 
41 
         2.6.2 Reunión de revisión y aprobación de normas y 
políticas 
Arquitecto de Redes y Comunicaciones;Gerente 
De Proyecto;Arquitecto de Datos 
42    3. Infraestructura de telecomunicaciones Arquitecto de Redes y Comunicaciones 
43 
      3.2 Requerimientos Tecnológicos  
Arquitecto de Redes y 
Comunicaciones[C$5.600,00] 
44          3.2.1 Análisis del estado actual Arquitecto de Redes y Comunicaciones 
48          3.2.3 Solicitud IPSM  Arquitecto de Redes y Comunicaciones 
49             Elaboración de carta de solicitud  Arquitecto de Redes y Comunicaciones 
50             Respuestas  
51 
      3.3 Compra de equipos 
Bridas plasticas [6 bolsa];Cable de Red Cat 5[2 x 
caja];Canaletas protectoras [58,5 x 
metros];conector rj45 hembra[50 
unidad];conector rj45 macho cat 5[100 unidad];Kit 
antena Wireless punto a punto[1 unidad];patch 
panel 24 puertos[2 unidad];patch cord c... 
52 
      3.4 Instalación 
Arquitecto de Redes y 
Comunicaciones[C$22.400,00] 
53          3.4.1 Instalación de emisor y receptor inalámbrico Arquitecto de Redes y Comunicaciones 
54          3.4.2 Instalación de puntos de red Arquitecto de Redes y Comunicaciones 
55          3.4.3 Instalación de cableado  Arquitecto de Redes y Comunicaciones 
56          3.4.4 Instalación de canaletas protectoras  Arquitecto de Redes y Comunicaciones 
57          3.4.5 Configuración de la red Arquitecto de Redes y Comunicaciones 
58       3.5 Pruebas Arquitecto de Redes y Comunicaciones 
 
Tabla #12  Estimación de Recursos de las Actividades del Cronograma 
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7.1.5.4 Estimar la Duración de las Actividades 
     La estimación de cada actividad se tomó en base a la experiencia del equipo de trabajo, 
al juicio de experto y se tomó apoyo de proyectos similares.  Como resultado se obtuvo la 
tabla # 13  
 
Nombre de Actividad Duración 
Centro de Datos e Infraestructura de redes  95 días 
   1. Gestión de Proyecto 95 días 
      1.1 Project Chárter 5,88 días 
         1.1.1 Elaborar el Project Chárter 4 días 
         1.1.2 Realizar Reunión de Aprobación 1 día 
         1.1.3 Difundir Project Chárter 1 día 
      1.2 Plan de Proyecto 13,88 días 
         1.2.1 Elaborar Plan de Proyecto 12 días 
         1.2.2 Realizar Reunión de Aprobación 1 día 
         1.2.3 Difundir Plan de Proyecto 1 día 
      1.3 Cierre del proyecto 1 día 
         1.3.1 Recopilar documentación del Proyecto 1 día 
         1.3.2 Realizar Reunión de Cierre  1 día 
   2. Centro de Datos 28,88 días 
      2.1 Oficina  16,88 días 
         2.1.1 Espacio o local de la oficina  2 horas 
         2.1.2 Equipo de refrigeración 2 horas 
         2.1.3 Equipo eléctrico 2 horas 
         2.1.4 Acondicionamiento estético  2 horas 
         2.1.5 Solicitud de requerimientos al IPSM 15,88 días 
            Elaboración de carta de solicitud  3 horas 
            Respuestas 15 días 
      2.2 Requerimientos Tecnológicos  16,88 días 
         2.2.1 Análisis de estado actual 4 horas 
         2.2.2 Levantamiento de requerimientos Informáticos  4 horas 
         2.2.3 Solicitud IPSM  15,88 días 
            Elaboración de carta de solicitud  3 horas 
            Respuestas 15 días 
      2.3 Compra de equipos 0,88 días 
      2.4 Instalación 16,88 días 
         2.4.1 Instalación de Electricidad y Refrigeración  2 días 
         2.4.2 Acondicionamiento Estético  1,88 días 
            Pintura 0,5 días 
            Secado  1,5 días 
         2.4.3 Instalación de equipo informático y configuración  1,88 días 
            2.4.3.1 Configuración de Router, Switch, DHCP, Servidor, etc. 1 día 
            2.4.3.2 Traslado de datos al nuevo servidor  1 día 
      2.5 Pruebas 2 días 
      2.6 Control Y seguridad 3 días 
         2.6.1 Reunión Definición de Normas y políticas  2 días 
         2.6.2 Reunión de revisión y aprobación de normas y políticas 1 día 
   3. Infraestructura de telecomunicaciones 26,88 días 
      3.2 Requerimientos Tecnológicos  19,75 días 
         3.2.1 Análisis del estado actual 4 horas 
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         3.2.2 Mediciones  1 día 
            3.2.2.1 Estación de trabajo y server 1 día 
         3.2.3 Levantamiento de requerimientos  1 día 
         3.2.3 Solicitud IPSM  15,38 días 
            Elaboración de carta de solicitud  3 horas 
            Respuestas 15 días 
      3.3 Compra de equipos 1 día 
      3.4 Instalación 8 días 
         3.4.1 Instalación de emisor y receptor inalámbrico 1 día 
         3.4.2 Instalación de puntos de red 1 día 
         3.4.3 Instalación de cableado  2 días 
         3.4.4 Instalación de canaletas protectoras  1 día 
         3.4.5 Configuración de la red 1 día 
      3.5 Pruebas 3 días 
 
 
Tabla #13  Duración de las Actividades del Cronograma 
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7.1.5.5 Desarrollo del Cronograma de Actividades. 
El cronograma de las actividades del proyecto se detalla en la tabla#14. 
 
 Nombre de Actividad Durac
ión 
Comienz
o 
Fin Pre
dece
sora
s 
Nombres de los recursos 
1 Centro de Datos e 
Infraestructura de redes  
95 
días 
lun 
05/10/15 
sáb 
13/02/16 
    
2    1. Gestión de Proyecto 95 
días 
lun 
05/10/15 
sáb 
13/02/16 
  Gerente De 
Proyecto[C$10.000,00] 
3       1.1 Project Chárter 5,88 
días 
lun 
05/10/15 
lun 
12/10/15 
  
Gerente De Proyecto 
4          1.1.1 Elaborar el 
Project Chárter 
4 días lun 
05/10/15 
jue 
08/10/15 
  
Gerente De Proyecto 
5          1.1.2 Realizar Reunión 
de Aprobación 
1 día vie 
09/10/15 
vie 
09/10/15 
  
Gerente De Proyecto 
6          1.1.3 Difundir Project 
Chárter 
1 día lun 
12/10/15 
lun 
12/10/15 
  
Gerente De Proyecto 
7       1.2 Plan de Proyecto 13,88 
días 
mar 
13/10/15 
vie 
30/10/15 
  
Gerente De Proyecto 
8          1.2.1 Elaborar Plan de 
Proyecto 
12 días mar 
13/10/15 
mie 
28/10/15 
  
Gerente De Proyecto 
9          1.2.2 Realizar Reunión 
de Aprobación 
1 día jue 
29/10/15 
jue 
29/10/15 
  
Gerente De Proyecto 
10          1.2.3 Difundir Plan de 
Proyecto 
1 día vie 
30/10/15 
vie 
30/10/15 
  
Gerente De Proyecto 
11       1.3 Cierre del proyecto 1 día vie 
12/02/16 
sáb 
13/02/16 
  
Gerente De Proyecto 
12          1.3.1 Recopilar 
documentación del Proyecto 
1 día vie 
12/02/16 
vie 
12/02/16 
  
Gerente De Proyecto 
13          1.3.2 Realizar Reunión 
de Cierre  
1 día sáb 
13/02/16 
sáb 
13/02/16 
  
Gerente De Proyecto 
14    2. Centro de Datos 28,88 
días 
lun 
04/01/16 
jue 
11/02/16 
  
Arquitecto de Datos 
15       2.1 Oficina  16,88 
días 
lun 
04/01/16 
mar 
26/01/16 
  
Arquitecto de Datos 
16          2.1.1 Espacio o local de 
la oficina  
2 
horas 
lun 
04/01/16 
lun 
04/01/16 
  
Arquitecto de Datos 
17          2.1.2 Equipo de 
refrigeración 
2 
horas 
lun 
04/01/16 
lun 
04/01/16 
16 
Arquitecto de Datos 
18          2.1.3 Equipo eléctrico 2 
horas 
lun 
04/01/16 
lun 
04/01/16 
  
Arquitecto de Datos 
19          2.1.4 
Acondicionamiento estético  
2 
horas 
lun 
04/01/16 
lun 
04/01/16 
18 
Arquitecto de Datos 
20          2.1.5 Solicitud de 
requerimientos al IPSM 
15,88 
días 
mar 
05/01/16 
mar 
26/01/16 
19 
 
21             Elaboración de carta 
de solicitud  
3 
horas 
mar 
05/01/16 
mar 
05/01/16 
  
Gerente De Proyecto 
22             Respuestas 15 días mie 
06/01/16 
mar 
26/01/16 
21 
Arquitecto de Datos 
23       2.2 Requerimientos 
Tecnológicos  
16,88 
días 
jue 
07/01/16 
vie 
29/01/16 
  
 
24          2.2.1 Análisis de estado 
actual 
4 
horas 
jue 
07/01/16 
jue 
07/01/16 
  
Arquitecto de Datos 
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25          2.2.2 Levantamiento de 
requerimientos Informáticos  
4 
horas 
jue 
07/01/16 
jue 
07/01/16 
  
Arquitecto de Datos 
26          2.2.3 Solicitud IPSM  15,88 
días 
vie 
08/01/16 
vie 
29/01/16 
  
 
27             Elaboración de carta 
de solicitud  
3 
horas 
vie 
08/01/16 
vie 
08/01/16 
  
Gerente De Proyecto 
28             Respuestas 15 días lun 
11/01/16 
vie 
29/01/16 
27 
Arquitecto de Datos 
29       2.3 Compra de equipos 0,88 
días 
lun 
01/02/16 
lun 
01/02/16 
28;2
2 
Aire acondicionado 12000 
BTU[2 unidad];baterias [2 
unidad];Disco SHD[1 
unidad];Estabilizador [1 
unidad];patch panel 24 
puertos[1 unidad];RACK[1 
unidad];Cajas modulares [1 
unidad];Router[1 
unidad];Servidor [1 
unidad];Switch 8 
puertos[2];Switch 24 
puertos... 
30       2.4 Instalación 16,88 
días 
jue 
14/01/16 
vie 
05/02/16 
  
Arquitecto de Datos 
31          2.4.1 Instalación de 
Electricidad y Refrigeración  
2 días mar 
02/02/16 
mie 
03/02/16 
  instlacion aire 
acondicionado[C$3.000,00];in
stlacion electrica [C$7.000,00] 
32          2.4.2 
Acondicionamiento Estético  
1,88 
días 
jue 
14/01/16 
vie 
15/01/16 
  
Arquitecto de Datos 
33             Pintura 0,5 
días 
jue 
14/01/16 
jue 
14/01/16 
  Acondicionamiento estético 
[C$1.500,00] 
34             Secado  1,5 
días 
jue 
14/01/16 
vie 
15/01/16 
33 
Acondicionamiento estético  
35          2.4.3 Instalación de 
equipo informático y 
configuración  
1,88 
días 
jue 
04/02/16 
vie 
05/02/16 
29;3
2 
Arquitecto de 
Datos[C$24.000,00] 
36             2.4.3.1 Configuración 
de Router, Switch, DHCP, 
Servidor, etc. 
1 día jue 
04/02/16 
jue 
04/02/16 
  
Arquitecto de Datos 
37             2.4.3.2 Traslado de 
datos al nuevo servidor  
1 día vie 
05/02/16 
vie 
05/02/16 
  
Arquitecto de Datos 
38       2.5 Pruebas 2 días vie 
05/02/16 
lun 
08/02/16 
  
Arquitecto de Datos 
39       2.6 Control Y seguridad 3 días mar 
09/02/16 
jue 
11/02/16 
  Arquitecto de Redes y 
Comunicaciones;Gerente De 
Proyecto;Arquitecto de 
Datos 
40          2.6.1 Reunión 
Definición de Normas y 
políticas  
2 días mar 
09/02/16 
mie 
10/02/16 
  Arquitecto de Redes y 
Comunicaciones;Gerente De 
Proyecto;Arquitecto de 
Datos 
41          2.6.2 Reunión de 
revisión y aprobación de 
normas y políticas 
1 día jue 
11/02/16 
jue 
11/02/16 
40 Arquitecto de Redes y 
Comunicaciones;Gerente De 
Proyecto;Arquitecto de 
Datos 
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42    3. Infraestructura de 
telecomunicaciones 
26,88 
días 
lun 
04/01/16 
mar 
09/02/16 
  Arquitecto de Redes y 
Comunicaciones 
43       3.2 Requerimientos 
Tecnológicos  
19,75 
días 
lun 
04/01/16 
vie 
29/01/16 
  Arquitecto de Redes y 
Comunicaciones[C$5.600,00] 
44          3.2.1 Análisis del 
estado actual 
4 
horas 
lun 
04/01/16 
lun 
04/01/16 
  Arquitecto de Redes y 
Comunicaciones 
48          3.2.3 Solicitud IPSM  15,38 
días 
mar 
05/01/16 
mar 
26/01/16 
  Arquitecto de Redes y 
Comunicaciones 
49             Elaboración de carta 
de solicitud  
3 
horas 
mar 
05/01/16 
mar 
05/01/16 
44;4
5 
Arquitecto de Redes y 
Comunicaciones 
50             Respuestas 15 días mar 
05/01/16 
mar 
26/01/16 
49 
 
51       3.3 Compra de equipos 1 día mar 
26/01/16 
mie 
27/01/16 
50 Bridas plasticas [6 
bolsa];Cable de Red Cat 5[2 x 
caja];Canaletas protectoras 
[58,5 x metros];conector rj45 
hembra[50 unidad];conector 
rj45 macho cat 5[100 
unidad];Kit antena Wireless 
punto a punto[1 
unidad];patch panel 24 
puertos[2 unidad];patch cord 
c... 
52       3.4 Instalación 8 días mie 
27/01/16 
lun 
08/02/16 
51 Arquitecto de Redes y 
Comunicaciones[C$22.400,00
] 
53          3.4.1 Instalación de 
emisor y receptor 
inalámbrico 
1 día jue 
28/01/16 
jue 
28/01/16 
  Arquitecto de Redes y 
Comunicaciones 
54          3.4.2 Instalación de 
puntos de red 
1 día mie 
27/01/16 
jue 
28/01/16 
  Arquitecto de Redes y 
Comunicaciones 
55          3.4.3 Instalación de 
cableado  
2 días mar 
02/02/16 
mie 
03/02/16 
  Arquitecto de Redes y 
Comunicaciones 
56          3.4.4 Instalación de 
canaletas protectoras  
1 día jue 
04/02/16 
jue 
04/02/16 
  Arquitecto de Redes y 
Comunicaciones 
57          3.4.5 Configuración de 
la red 
1 día vie 
05/02/16 
lun 
08/02/16 
30;5
5 
Arquitecto de Redes y 
Comunicaciones 
58       3.5 Pruebas 3 días vie 
05/02/16 
mar 
09/02/16 
  Arquitecto de Redes y 
Comunicaciones 
 
 
Tabla #14 Cronograma de Actividades 
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7.2.6 Gestión de Costos 
 
     En la tabla#15 se muestra el proceso que se deberá seguir para gestionar los costos, 
quienes serán los responsable de llevar a cabo cada proceso y el trabajo que se debe realizar 
para culminarlo.    
 
 
Tabla# 15  Gestión de Costos del Proyecto 
  
Plan de gestión de Costos 
Proceso  Trabajo  Responsabilidades  
Estimar costos  La estimación de costos se dividirá en tres Grupos: 
 
Costos de administración de proyecto: Estos costos son 
básicamente los que tengan que ver con la administración 
y control del proyecto, en este caso solo se tendrá en 
cuenta la mano de obra del GP 
 
Costos de adquisición: Se estimaran los costos de 
compra  materiales para la realización del proyecto en 
este caso son los equipos informáticos necesarios, La 
potencia de electricidad, el equipo de enfriamiento y 
materiales para la estética de la oficina. 
 
Costos de Ejecución: estos costos aglomeran al grupo de 
técnicos y servicios de instalación de electricidad y 
enfriamiento 
 
Los costos deben estar reflejados en Córdobas     
 
 
Este documento es elaborado por el 
GP y aprobado por el Patrocinador  
 
EL responsable de Área deberá 
apoyar con la elaboración de una 
estimación de costos con referente a 
su área de trabajo. 
 
 
Determinar el 
presupuesto  
Se determinara el presupuestos del proyecto y las 
reservas para la realización del proyecto  
 
Este presupuesto será reflejado en MS PROJECT 
GP estimara el presupuesto  
 
El patrocinador aprobara el 
presupuesto  
Control del 
presupuesto  
Se elaborara una plantilla para la solicitud de cambios en 
el presupuesto, esta contendrá: Recurso afectado, fecha 
de la solicitud, solicitante, impacto en el presupuesto(si es 
un aumento en el recurso o diminución), etc.  
GP elaborar la plantilla  
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7.1.7 Estimación de Costos del Proyecto 
La tabla#16 muestra los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 
Cantidad Recursos 
1 Arquitecto de Redes y Comunicaciones 
1 Gerente De Proyecto 
1 Arquitecto de Datos 
 instalación eléctrica 
 instalación aire acondicionado 
 Acondicionamiento estético 
2caj Cable de Red Cat 5 
36 Cajas modulares 
36 conector rj45 hembra 
1 Kit antena Wireless punto a punto 
20 Canaletas protectoras 
2 Switch 24 puertos 
1 Router 
1 Servidor 
1 RACK 
2 Aire acondicionado 12000 BTU 
1 baterías 
2 patch panel 24 puertos 
36 patch cord Cat 5 7ft 
100 conector rj45 macho Cat 5 
6bols Bridas plásticas 
12 tubo galvanizado 
12 tubo aislante 
1 Disco SHD 
1 Estabilizador 
2 Switch 8 puertos 
 Total general 
 
Tabla# 16  Estimación de Costos del Proyecto 
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7.1.8 Determinar El Presupuesto del Proyecto 
     Para determinar el presupuesto del proyecto se tomó como entrada principal la tabla de 
recursos de la tabla#16, ya que contiene los recursos que se necesitaran adquirir para el 
proyecto, para luego estimar el costo de cada uno de ellos y obtener una cifra definitiva de 
costos.  
      Los precios de cada recurso se definieron por medio de cotizaciones para los de tipo 
material.  El precio de los recursos cuyo tipo es costo se decidió consultando a expertos y 
como resultado se obtuvo la información contenida en la tabla #17. 
Cantidad Recursos Tipo Moneda Total 
1 Arquitecto de Redes y Comunicaciones Costo C$ 28,000 
1 Gerente De Proyecto Costo C$ 10,000 
1 Arquitecto de Datos Costo C$ 24,000 
 instalación eléctrica Costo C$ 7,000 
 instalación aire acondicionado Costo C$ 3,000 
 Acondicionamiento estético Costo C$ 1,500 
2caj Cable de Red Cat 5 Material C$ 6,000 
36 Cajas modulares Material C$ 1,230 
36 conector rj45 hembra Material C$ 500 
1 Kit antena Wireless punto a punto Material C$ 19,600 
20 Canaletas protectoras Material C$ 5,850 
2 Switch 24 puertos Material C$ 19,600 
1 Router Material C$ 250 
1 Servidor Material C$ 63,000 
1 RACK Material C$ 30,000 
2 Aire acondicionado 12000 BTU Material C$ 22,400 
1 baterías Material C$ 25,400 
2 patch panel 24 puertos Material C$ 7200 
36 patch cord Cat 5 7ft Material C$ 4,000 
100 conector rj45 macho Cat 5 Material C$ 700 
6bols Bridas plásticas Material C$ 600 
12 tubo galvanizado Material C$ 7,500 
12 tubo aislante Material C$ 176,000 
1 Disco SHD Material C$ 5600 
1 Estabilizador Material C$ 3000 
2 Switch 8 puertos Material C$ 840 
 Total general    C$ 472,770 
 Reserva de contingencia  C$ 23,638.5 
 Total Neto  C$ 496,408.5 
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7.1.9 Aseguramiento de la Calidad 
 
     En la tabla#18 se describen los criterios que se deban de tener en cuenta para asegurar la 
calidad del proyecto. 
     Cada responsable debe tener en cuenta el visto bueno del patrocinador en cada 
entregable para tener el más alto grado de calidad ya que el que decidirá esto es el 
patrocinador. 
 
Aseguramiento de la calidad  
GP: gerente de proyecto   AD: Arquitecto de Datos   AC: Arquitecto de comunicaciones y redes 
Este proceso se llevara a cabo en cada fase de la gestión del proyecto. 
El GP deberá revisar cada entregable y verificar si cumplen con el criterio de aceptación 
Área de trabajo  Criterio de aceptación  Responsable  
Gerencia de proyecto  Entregables por áreas analizados y 
aprobados 
 
 
GP en conjunto con el Patrocinador  
Telecomunicaciones  Los entregables deben ser analizados 
y mostrados al GP para su 
aprobación 
AC 
Centro de datos Los entregables deben ser analizados 
y mostrados al GP para su 
aprobación 
 
 
AD  
Nota: al final el cliente es el último en decidir si el proyecto satisface sus necesidades y la calidad que necesita 
 
Tabla #18 Gestión de Calidad 
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7.1.10 Gestión de  Recursos Humanos 
 
     La tabla#19 contiene los roles del proyecto, así como las habilidades, responsabilidades 
y las relaciones de comunicación. Este plan incluye las necesidades de capacitación, los 
planes de reconocimiento y recompensas, los aspectos relacionados con la seguridad y el 
cumplimiento. 
Para decidir qué nivel de conocimiento se necesita en el personal humano se contó con la 
ayuda de juicio de experto en proyectos similares.   
 
 
 
Tabla # 19 Gestión de Recursos Humanos 
 
Plan de gestión de los recursos humanos del proyecto 
Objetivo  
Definir los roles y responsabilidad de cada uno de los miembros del equipo  
Determinar la experiencia necesaria para el equipo de trabajo  
Responsabilidades  
Gerente del proyecto: Tiene el deber de dirigir y administrar al equipo de trabajo que se designe para el proyecto   
Procedimiento 
Definición de roles y responsabilidades  El GP definirá la experiencia necesaria requerida de los 
recursos humanos para el proyecto. 
 
El GP deberá diseñar una tabla con el perfil de cada uno 
de los recursos necesarios para el proyecto  
 
El GP le asignara a cada recurso humano las activos que 
debe realizar en MS PROJECT  
Matriz de roles y funciones  
Rol Responsabilidad  Recurso humano  
Gerente de proyecto Crea, dirige y coordina los procesos y  
planes del proyecto 
NA 
Arquitecto de Redes y 
Comunicaciones 
Dirige, ejecuta y controla el diseño e 
implementación  de la estructura de 
las telecomunicaciones  
 
Brinda apoyo en los planes de 
gerencia concernientes a su área de 
trabajo  
NA 
Arquitecto de Datos Dirige, ejecuta y controla el diseño e 
implementación  de centro de datos 
 
Brinda apoyo en los planes de 
gerencia concernientes a su área de 
trabajo 
NA 
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7.1.11 Plan de Gestión de Comunicaciones 
      
La tabla#20 explica cada uno de los puntos a llenar en el formato de comunicación 
para llevar a cabo las comunicaciones en el proyecto 
 
Plan de gestión de las comunicaciones 
Procedimiento  
El GP debe realizar una plantilla que contenga los puntos necesario para la comunicación en el proyecto la plantilla 
contendrá los siguientes puntos: 
 
Comunicación: Es la pieza o entrégale de gestión de la comunicación a ser distribuido por ejemplo: informe mensual 
de riesgos actualizado, Reporte de avance del proyecto, Minuta de reuniones etc. 
 
Objetivo: Describe el motivo por el cual se reúne la información y se distribuye, por ejemplo: Informar a los 
interesados de los avances, Revisar el estado de los riesgos, entre otros.    
 
Contenido: Describe los entregables que forman parte de la comunicación del proyecto, por ejemplo, indicadores de 
avance del proyecto, registro de riesgos, agenda, minutas de reunión y otros específicos de cada comunicación. 
 
Formato: Por ejemplo, un Memo impreso, un correo electrónico, presentación electrónica, archivo de procesador de 
palabras, Sitio web del proyecto, entre otros. 
 
Medio: Forma en que se transmite la comunicación, por ejemplo distribución impresa por correo interno, correo 
electrónico, publicación electrónica, conversación cara a cara, llamada en conferencia etc. 
 
Frecuencia: Plazo de tiempo (cíclico) en el que se envía la información, por ejemplo diario, semanal, entresemana, 
mensual, trimestral. 
 
Plazo para confirmar recepción: Tiempo del que dispone la audiencia (receptores) para confirmar que recibieron la 
información, transcurrido el plazo, se asume que es aceptada sin observaciones. 
 
Responsable de comunicar: Persona (nombre y apellido o Rol) responsable de emitir la comunicación. 
Responsable de autorizar: Persona responsable de autorizar la divulgación, en caso de tratarse de información 
sensible o confidencial. 
 
Audiencia / Receptores: Los Roles receptores (la audiencia) de la comunicación, por ejemplo el patrocinador del 
proyecto, integrantes del equipo etc.  
 
Tabla #20 Gestión de la Comunicaciones 
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7.1.11.1  Plantilla de Gestión de la comunicación 
 
El gerente de proyecto elaboró la plantilla de Gestión de la comunicación, tal como se 
muestra en la Tabla#21. 
 
Tabla # 21  Plantilla de la Gestión de la Comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantilla de comunicación 
Comunic
ación  
Objetivo   Contenido  Formato  Medio  Frecuencia  Plazo 
para 
confirmar 
recepción 
Responsable 
de comunicar 
Responsable 
de autorizar: 
Audiencia / 
Receptores 
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7.1.12 Gestión de Riesgos 
 
    En la tabla#22 se muestra los procedimientos a realizar para gestionar los riesgos: su 
identificación, valoración, respuesta etc. 
 
 
 
Tabla # 22 Gestión de Riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de gestión de los Riesgos  
Proceso  Descripción  Herramientas   Fuente de información de 
riesgos   
Planificar la gestión de los 
riesgos  
Elaborar el plan de gestión 
de riesgos  
PMBOK 
 
Reuniones  
 
Juicio de expertos  
Patrocinador, Usuarios, 
equipo de trabajo 
Antecedentes de proyectos 
similares 
Identificar riesgos  Identificar los posibles 
riesgos y documentarlos  
Lista de chequeo de 
riesgos 
Patrocinador, Usuarios, 
equipo de trabajo 
 
Antecedentes de proyectos 
similares 
Análisis de riesgos   Analizar el impacto que 
tendrán en el proyecto y 
valorarlos según su gravedad  
Matriz de 
probabilidad de 
riesgos por impacto  
 
Reuniones  
 
Juicio de expertos 
Patrocinador, Usuarios, 
equipo de trabajo 
 
Antecedentes de proyectos 
similares 
Planificar contramedida  Elaborar un plan de respuesta 
y aplacar los riesgos  
Reuniones  Antecedentes de proyectos 
similares 
Control de Riesgos  Vigilar la ocurrencias de 
riesgos, supervisar las 
respuestas a los riesgos y 
documentar, monitorear la 
aparición de nuevos riesgos  
Reuniones  
 
Juicio de expertos 
Antecedentes de proyectos 
similares 
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7.1.13 Roles y Responsabilidades de Gestión de los Riesgos  
 
En la tabla#23 aparecen los roles y las responsabilidades que tendrá cada involucrado en el 
proyecto y el nivel de apoyo que estos darán en cada proceso. 
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
GP: gerente de proyecto   AD: Arquitecto de Datos   AC: Arquitecto de comunicaciones y redes 
Proceso 
Planificar la gestión de los 
riesgos 
Roles Personas Responsabilidades 
Planificar la gestión de los 
riesgos 
Identificar riesgos 
Líder GP Dirigir las actividades y ejecutarlas  
Apoyo AC, AD  
 
 
Brindar apoyo en los riesgos correspondientes a sus áreas  
 
Usuarios y patrocinador deben proporcionar información 
concerniente a este proceso  
Empresa usuarios y 
sponsor 
Identificar riesgos 
Análisis de riesgos   
Líder  GP  Dirigir las actividades y apoyar en la identificación de los 
riesgos 
Apoyo  AC, AD Identificar  los riesgos según su área de trabajo  
 
Usuarios y patrocinador deben proporcionar su opinión  
concerniente a este proceso 
Empresa  usuarios y 
sponsor 
Análisis de riesgos   
Planificar contramedida 
Líder  GP  Responsable de ejecutar la actividad  
Apoyo  AC, AD Analizar el impacto de los riesgos  
 
Usuarios y patrocinador deben proporcionar su opinión  
concerniente a este proceso 
Empresa  usuarios y 
sponsor 
Planificar contramedida 
Control de Riesgos 
Líder  GP  Responsable de ejecutar la actividad 
Apoyo  AC, AD Apoyar en la actividad de  
Respuesta ante riesgo bridando conocimiento según su área  
 
Empresa  usuarios y 
sponsor 
Control de Riesgos Líder  GP  Encargado de dar seguimiento a los riesgos monitoreando 
periódicamente los riesgos  
Apoyo  AC, AD Apoyo en el seguimiento y monitoreo de riesgos  
 usuarios y 
sponsor 
 
Tabla # 23 Roles y Responsabilidades en los Riesgos 
 
 
 
 
  
 
 
 
 74 
 
7.1.14 Identificación de Riesgos  
     En la tabla# 24 se hace un análisis de los  riesgos de manera cualitativa y cuantitativa así como el costo en el presupuesto que este 
riesgo tiene en el proyecto. 
 
 
Matriz de Riesgos  
   
            
Identificación Valoración Plan de Acción 
  
 
N
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Im
p
a
c
to
 e
n
 C
o
s
to
s
 (
U
$
) 
P
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s
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 1 Retraso en la aprobación de la carta de Recursos al 
IPSM 
leve 50% Medio GP No hay respuesta a 
solicitud en tiempo 
NA Fijar cita y discutir la 
aprobación de la carta  
    
  2 Desastres Naturales Alto 50% Fuerte  GP  Enjambre sísmico 
en cadena 
volcánica 
Erupción volcánica 
   Detener el trabajo actual 
hasta nuevas órdenes del 
GP 
    
  3  Cambio de Gerencia a nivel de la empresa  Alto  50%  Medio  GP  Despido del 
Gerente 
        
                       
                       
                       
            
   
 
 
Tabla # 24 Identificación y Análisis de Riesgos 
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7.1.15 Plan de Adquisiciones del Proyecto 
 
 
     Esta tabla#25 se muestra los pasos y procedimientos a seguir para adquirir recursos en el 
proyecto, tomando en cuenta la filosofía de adquisición de la empresa  
 
 
 
Tabla # 25 Plan de Adquisiciones del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de gestión adquisiciones  
Procedimiento  
En el proceso de gestión de adquisiciones se deben cumplir los siguientes pasos: 
 
Reuniones: El GP deberá definir mediante reuniones con los responsables de Telecomunicaciones y Centro de 
dato que recursos requiere el proyecto para su realización.  
 
Elaborar de carta: Ya establecidos los recursos a adquirir  en la reuniones el GP elaborar una carta dirigida al 
director de tecnología del Instituto de prevención social militar  (IPSM), quien evaluara los requerimientos y 
aprobara la solicitud. 
 
Compras: Teniendo la carta de aprobación  por parte de IPSM se procederá a realizar la compra en los lugares 
descritos en la carta de aprobación, las compras las realizara cada de área (Telecomunicaciones y Centro de 
Datos). 
 
Nota: IPSM cuenta con un sin número de proveedores para la compra de equipos y por este motivo es 
importante su aprobación. 
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7.1.16 Gestión de los Interesados 
 
     En la tabla #26 se muestra  el plan de gestión de los interesados y quien será el 
responsable de dar seguimiento  a los involucrados del proyecto. 
Gestión de Interesados 
Objetivo 
Es el proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito 
del proyecto. 
Procedimiento 
1. El gerente de proyecto deberá analizar la carta constitutiva para identificar los interesados claves. 
2. El gerente de proyecto deberá asignar a cada miembro del equipo un determinado número de interesados según 
la cantidad de miembros del equipo de tal manera que la distribución sea equitativa. 
3. El gerente de proyecto y su equipo de trabajo deberá reunirse cada 15 días para analizar el grado de 
involucramiento de los interesados 
4. IPSM es un involucrado con un factor de incidencia en tiempo alto ya que aprueba las adiciones en el proyecto, 
durante la espera de la carta de aprobación se debe estar monitoreando que este proceso se agilice.   
 
Tabla # 26 Plan de Gestión de Interesados del Proyecto 
Para el control de los interesados de definió la siguiente plantilla la cual permitirá conocer 
el nivel de interés de los involucrados. El nivel se medirá en Bajo, Medio y Alto  
Control de interesados  
Si el nivel  de interés Bajo o Medio hay que tomar acción para Levantarlo  
Nombre del Interesado  Nivel de interés   Acción     Responsable  Fecha   
          
          
          
          
   
 
Tabla # 27 Plantilla de Control de Interesados del Proyecto 
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VIII. CONCLUSIONES 
 
Para Concluir podemos asegurar que se cumplió exitosamente con los objetivos propuestos 
del proyecto, A continuación se detallan los resultados obtenidos: 
 
A través del desarrollo del plan de gestión del proyecto se consolidaron los conocimientos 
de Gerencia de Proyectos que a lo largo de la carrera de Ing. En sistema de información 
obtuvimos como estudiantes. 
Para la realización del proyecto se analizaron con detenimiento las técnicas y herramientas 
propuestas por el PMBOK, de tal forma que se retomaron las que a nuestro juicio eran las 
más apropiadas tomando como referencia la naturaleza del proyecto, la organización y los 
expertos y/o recursos disponibles relativos a la Gerencia de Proyectos. 
Se elaboró una propuesta para el establecimiento de la Arquitectura Tecnológica de la 
Comunicación y Almacenamiento de Datos a la  Empresa OBRINSA, cumpliendo con 
todos los requisitos solicitados por el cliente. 
 
 Al aplicar los conocimientos obtenidos mediante la Guía del PMBOK para 
administrar un proyecto, logramos identificar el alcance del presente proyecto, la 
estimación de los costos, y la realización de una adecuada planificación para el 
desarrollo del mismo.  
 Se aplicaron correctamente cada una de las fases que comprende la planificación de 
proyecto como el inicio y planificación. 
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IX. RECOMENDACIONES 
 
Del desarrollo de este proyecto sobresalen las siguientes recomendaciones: 
 
 El gerente de proyecto contratado deberá tener los conocimientos necesarios que 
permita dirigir de manera responsable la administración del proyecto, para evitar 
retrasos en las entregas. 
 Dirigir la carta de solicitud al Director de Tecnología Ing. Rene Masell. 
 Contratar de manera permanente a un Administrador de Servicios Centrales que 
cumpla los siguientes Requisitos y funciones  
Funciones: 
  
• Operar los equipos informáticos del Centro de Tecnología de la Información, 
para asegurar la integridad y la prestación del servicio.     
• Monitorear los servicios informáticos, las aplicaciones en producción  y los 
equipos informáticos del Centro de Tecnología de la Información para 
mantener una adecuada administración.     
• Realizar los resguardos de respaldo del Centro de Tecnología de la 
Información.    
• Realizar las restauraciones de información que hayan sido debidamente 
solicitadas.    
• Mantener permanentemente actualizada la documentación de la 
infraestructura tecnológica (estructura y configuración del equipamiento) del 
Centro de Tecnología de la Información.     
• Registrar, resolver y/o elevar los incidentes de informática en los equipos 
centrales. 
• Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 
hardware central del Centro de Tecnología de la Información.    
• Analizar ante un reporte de problema, los servicios que podrían verse 
comprometido en relación al tema declarado y escalar, según corresponda. 
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• Coordinar y supervisar los servicios de mantenimiento efectuados sobre los 
sistemas centrales efectuados por terceros, en caso de aplicar, y registrar e 
informar desviaciones.  
• Participar en la elaboración del programa anual de adquisiciones y/o 
contrataciones en el ámbito de su competencia y en la elaboración del 
dictamen técnico respectivo  
• Ejecutar los planes de contingencias tecnológicas establecidos, según el 
ámbito de su competencia   
• Generar la documentación específica según las políticas y normas 
establecidas.  
• Analizar, establecer y registrar soluciones en el ámbito de su competencia, 
de forma de mantener actualizado el sistema de registro de incidentes.  
 Requisitos 
Nivel educativo:  
• Título universitario en carreras de Informática, Ingeniería Electrónica o en 
Comunicaciones.  
 
Nivel Laboral:  
• Experiencia laboral en la especialidad, afín a las funciones, no inferior a 
cinco años en áreas de TI pertenecientes a la Administración Pública 
Provincial.   
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